

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

### Secțiunea 1

#### Titlul prezentului act normativ

#### ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

**Pentru finanțarea activităților cuprinse în cadrul** Acordului de împrumut (Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar - Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014, ratificat prin Legea nr. 179/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 23 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare și a Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar - Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 iunie 2021, ratificat prin Legea nr. 298/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1188 din 15 decembrie 2021

### Secțiunea a 2-a

#### Motivul emiterii actului normativ

#### 2.1 Sursa proiectului de act normativ

Inițiativa Ministerului Sănătății – Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale

Prin prezentul act normativ se propune asigurarea finanțării din bugetul statului a sumei de 343 mil lei pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025 pentru finalizarea celor 3 investiții complexe care vor asigura tratamentul pacienților cu arsuri grave în țara noastră în conformitate cu standardele europene și cu prevederile OMS 476/2017 privind organizarea și funcționarea structurilor care acordă asistență medicală și îngrijirea bolnavilor cu arsuri, cu modificările și completările ulterioare, incluse în Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar, finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în baza Acordului de Împrumut nr. 8362RO, ratificat prin Legea nr. 179/16 decembrie 2014 și în baza Acordului de Împrumut nr. 9253RO (Acordul de Împrumut pentru Finanțarea Adițională a Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar) ratificat prin Legea nr. 298/14.12.2021.

Pentru a permite Ministerului Sănătății derularea corespunzătoare a activităților aferente construcției centrelor de mari arși și implicit finalizarea acestora conform documentației tehnico-economice, este necesară asigurarea cadrului legislativ privind continuarea lucrărilor, în condițiile în care, sumele împrumuturilor nu mai sunt disponibile, respectiv continuarea acestora din sume alocate cu această destinație de la bugetul de stat în bugetul MS și/sau alte surse legal constituite.

În lipsa unei astfel de reglementări există riscul ca finanțatorul să nu acorde “no-objection” în vederea semnării contractelor de execuție aferente celor 3 obiective de investiții și astfel pe de-o parte vor fi înregistrate întâzieri semnificative în demararea lucrărilor de execuție/finalizarea acestora (fiind necesară anularea actualelor proceduri de achiziție și reluarea acestora pe baza legislației naționale) și pe de altă parte anularea sumelor respective din împrumut, cu impact mai mare asupra bugetului de stat, cu atât mult cu cât acestea sunt **obiective prioritare cuprinse în Programul de Guvernare 2021- 2024 și trebuie realizate în perioada următoare cu finanțare din**

bugetul de stat.

## 2.2 Descrierea situației actuale

Ministerul Sănătății, prin intermediul Unității de Management al Proiectului Băncii Mondiale, implementează Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar, finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în baza Acordului de Împrumut nr. 8362RO, ratificat prin Legea nr. 179/16 decembrie 2014 și în baza Acordului de Împrumut nr. 9253RO (Acordul de Împrumut pentru Finanțarea Adițională a Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar) ratificat prin Legea nr. 298/2021. Termenul de finalizare pentru activitățile celor două acorduri de împrumut este data de 31.12.2024.

Obiectivul principal al Proiectului este de a îmbunătăți accesibilitatea, calitatea și eficiența serviciilor de sănătate din România.

În cadrul Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar – „Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar”, finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) au fost incluse (pe lângă achizițiile de echipamente medicale și alte activități) serviciile de proiectare și execuție de lucrări de construcții pentru 3 construcții noi care, să includă pe lângă centre de tratare a pacienților cu arsuri grave și acele spații la care spitalele nu pot asigura respectarea normelor sanitare naționale și europene. Aceste 3 construcții noi sunt în următoarele locații: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” București și Spitalul Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș.

Pentru fiecare dintre aceste 3 obiective de investiții implementarea proiectelor se află în diferite etape iar termenul de execuție pentru aceste investiții excede perioada de valabilitate a Acordurilor de Împrumut din care sunt finanțate.

### A. Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Pentru proiectul de investiții “Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: UPU, Chirurgie, Anestezie Terapie Intensivă - ATI și Centru de Mari Arși” a fost semnat contractul nr. 64/12.09.2018 între Ministerul Sănătății prin intermediul Unității de Management al Proiectului Băncii Mondiale și Asocieria TRACTEBEL ENGINEERING SA Romania (Leader) & TRACTEBEL ENGINEERING SA (Belgia) & Atelier de Arhitectură Cristian Tanascaux S.R.L. aprobat prin referatul nr. SP 10575 din data de 12.09.2018.

Elaborarea proiectării a demarat în luna septembrie 2018, iar la nivelul lunii octombrie 2019 era elaborată și aprobată de comisia de acceptare din cadrul spitalului faza de Studiu de Fezabilitate pe baza căreia s-a inițiat, în data de 25.02.2020, procedura de aprobare a indicatorilor tehnico – economici conform prevederilor legale. Această perioadă a coincis cu declanșarea stării pandemice de COVID - 19 astfel că programarea ședinței în cadrul consiliului interministerial a avut loc în luna mai 2020. Pe baza Avizului nr. 9/14.04.2020 de aprobare a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico – economici s-a elaborat proiectul de HG care a fost emisă în data de 09.07.2020 cu nr. 534 pentru următoarele valori ale indicatorilor tehnico economici:

#### Indicatori tehnico - economici

|  |         |          |
|--|---------|----------|
| Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):                  | mii lei | 250.782* |
| (prețuri valabile la data de 03.12.2019: 1 euro = 4.7762 lei), |         |          |
| din care: construcții-montaj                                   | mii lei | 172.535  |

### Capacități:

|   |      |        |
|---|------|--------|
| • suprafață construită desfășurată      | mpAc | 21.000 |
| • paturi de spitalizare                 | nr.  | 44     |
| • bloc operator (săli operație)         | nr.  | 25     |
| • posturi UPU                           | nr.  | 58     |
| <u>Durata de execuție a investiției</u> | luni | 36     |

\*Valoarea totală a investiției a fost actualizată la nivelul lunii octombrie 2022 utilizând indicii de consum publicați de INS devenind 303.510 mii lei

Realizarea investiției în această unitate spitalicească constă, în principal, în edificarea unei clădiri noi, cu regim de înălțime S+P+4E+5Eth+Heliport, în care să funcționeze integrat următoarele compartimente și secții medicale:

- UPU-SMURD cu 58 de posturi;
- Centrul de Arși, având 6 boxe pentru mari arși, 6 rezerve pentru arși intermediari și post-critici și 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă;
- A.T.I. cu 27 posturi;
- Blocul Operator cu 25 de Săli de Operație;
- Spațiile conexe (Sterilizare, Farmacie, spații administrative și logistice, spații tehnice, adăpost ALA etc.);
- Heliport.

Pe lângă edificarea unei noi clădiri, investiția mai prevede realizarea unei pasarele de legătură cu clădirile existente ale spitalului și reorganizarea circuitelor medicale ale secțiilor de mai sus.

Elaborarea proiectului tehnic în varianta inițială a avut loc în data de 19.11.2020 pe baza Autorizației de Construire emisă de Primăria Municipiului Timișoara. Pentru faza de Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire s-au primit observații și recomandări de refacere a proiectului tehnic de la Inspectoratul Județean în Construcții Timiș care au condus la finalizarea acestei etape în luna martie 2021.

Pe baza prevederilor din Acordul de Împrumut pentru procedura de licitație internațională bazată pe „Ghidul de Achiziții” al Băncii Mondiale, documentația de licitație trebuie elaborată în întregime în limba engleză. Ca urmare documentația tehnică din proiectul tehnic a fost tradusă în limba engleză în vederea includerii în Documentația de licitație internațională pentru contractarea executării lucrărilor de construcții și instalații interioare aferente construcțiilor. Acest lucru a condus la întârzierea lansării procedurii de licitație pentru acest obiectiv. Anunțul pentru procedura de licitație a fost publicat pe pagina web a Ministerului Sănătății la secțiunea UMP/ Achiziții în data de 21.01.2022 dar și în UNDB, Jurnalul Oficial al Băncii Mondiale.

Termenul de depunere a ofertelor a fost inițial stabilit pentru data de 27.03.2022 dar, pe parcursul procesului de ofertare au fost transmise mai multe cereri de clarificări asupra aspectelor tehnice din proiect, dar și solicitări din partea potențialilor ofertanți privind extinderea datei limită de depunere a ofertelor. Depunerea ofertelor pentru această procedură de licitație a avut loc în data de 07.06.2022 la sediul ministerului. În prezent, procedura se află în etapa de evaluare a ofertelor, iar termenul estimat pentru semnarea contractului de lucrări este februarie – martie 2023.

Ca urmare a întârzierilor evidențiate pe parcursul implementării proiectului începând cu etapa de proiectare până la etapa de evaluare a ofertelor, în acest moment nu este posibil ca durata de realizare a construcției la Timișoara prevăzută în documentația de licitație ca fiind de 26 de luni, să se încadreze în termenul de finalizare al Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar, finanțat din Acordul de Împrumut 8362RO și din Acordul de Împrumut 9253 RO, respectiv data de 31.12.2024.

În lipsa unui cadru legislativ care să prevadă asigurarea continuării executării lucrărilor după acest termen există riscul ca Banca Mondială să nu acorde aprobarea prealabilă (No Objection) pentru semnarea contractului de lucrări condiționat de existența actului legislativ de care se face vorbire.

În plus, în contextul actualei crize economice, se înregistrează un trend crescător al prețurilor, situație care ar putea genera, pe parcursul derulării contractului de executare a lucrărilor de construcții, o eventuală creștere a costului lucrărilor.

### **B. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” București**

Pentru realizarea obiectivului de investiții „Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a departamentelor Urgență, ATI și chirurgie” pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” a fost semnat contractul de servicii de consultanță nr. 60/12.08.2018 între Ministerul Sănătății - UMPBM și Politecnica Ingegneria ed Architettura Societa Cooperativa (Italia), aprobat prin referatul SP 9159 din 06.08.2018.

Elaborarea documentației de proiectare a demarat în luna septembrie 2018, iar la nivelul lunii aprilie 2020 a fost acceptată faza *Studiu de Fezabilitate* de către comisia de acceptare la nivelul unității spitalicești, iar în cadrul ministerului a fost aprobată prin referatul nr. 598/29.04.2020. Pe baza acestor aprobări ale Studiului de Fezabilitate, s-a demarat procedura de avizare în cadrul Consiliului Interministerial și de elaborare a proiectului de HG. Datorită stării de pandemie cauzată de virusul SARS COV 2, ședința Consiliului Interministerial a fost programată cu întârziere și a fost de tip conferință online în data de 07.09.2020.

Pe baza avizului Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe nr. 36/07.09.2020, în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 500/2002 s-a emis HG nr. 1053/04.12.2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții cu următoarele valori:

#### **Construcții + Instalații**

- |   |      |        |
|---|------|--------|
| - Capacități:   |      |        |
| • suprafață construită desfășurată (fără etaj tehnic) | mpAc | 13.700 |
| • paturi de spitalizare                               | nr.  | 72     |
| • bloc operator (săli operație)                       | nr.  | 8      |
| - Durata de realizare a investiției                   | luni | 36     |

Conform devizului general al investiției, valoarea investiției este de aprox. 77,2 milioane Euro inclusiv TVA (371.213.000\* lei inclusiv TVA 19%), din care valoarea aferentă executării construcției este de aprox. 47,4 mil euro - 136.995.000 lei cu TVA (inclusiv taxe către ISC și Casa Constructorilor).

\*valoarea totală a investiției actualizată la nivelul lunii noiembrie 2022 pe baza indicilor de la INS este de 450.357 mii lei

Documentația pentru obținerea autorizației de construire și documentația pentru obținerea autorizației de desființare au fost elaborate în luna octombrie 2020 și au fost depuse la Primăria Sectorului 1 în vederea obținerii Autorizației de Construire respectiv de Desființare a 9 corpuri de clădiri. Primăria Sector 1, conform prevederilor legale în vigoare, avea termen de emitere a Autorizațiile de Desființare și de Construire maximum 30 de zile. Refuzul repetat al Primăriei Sectorului 1 de a emite aceste autorizații au condus la întâzieri de aproximativ 6 luni pe motiv că ar exista suspiciuni rezonabile ca una dintre clădirile propuse a fi demolate ar putea fi monument istoric, contrar prevederilor tuturor documentelor emise de autoritățile competente.

După obținerea Autorizațiilor de Desființare și Construire nr 219/06/H/27527/08.07.2021, în luna decembrie 2021 s-a elaborat faza de Proiect Tehnic și Detalii de Execuție care a fost supus avizării tehnice de către specialiști verifcatori de proiecte atestați și a fost transmis spre verificare echipei de experți tehnici ai Băncii Mondiale.

După aprobarea documentației tehnice de către Banca Mondială (luna aprilie 2022) și după traducerea acesteia în limba engleză a fost elaborată documentația de licitație internațională în conformitate cu prevederile din „Liniile directoare de achiziții („Procurement Regulations” ediția Martie 2021). Aprobarea Băncii Mondiale, pentru Documentația de Licitație Internațională pentru contractarea executării lucrărilor de construcții și instalații interioare aferente construcțiilor, s-a obținut în data de 10.05.2022 iar publicarea anunțului de licitație s-a făcut în data de 02.06.2022 pe pagina UNDB - Jurnalul Oficial al Băncii Mondiale și pe pagina web a Ministerului Sănătății la secțiunea UMP/ Achiziții în data de 06.06.2022.

Termenul limită de depunere a ofertelor stabilit inițial a fost data de 26.07.2022 dar, acesta a fost extins până la data de 01.11.2022, ca urmare a solicitărilor de clarificări privind corelarea unor aspecte tehnice din documentația de licitație. În acest moment procedura se află în etapa de evaluare a ofertelor. Din cauza personalului tehnic insuficient din cadrul UMP, se estimează că durata de evaluare și semnare a contractului de lucrări, care se vor face numai după aprobarea fiecărei etape de către experții Băncii Mondiale, va fi până în 30 aprilie 2023.

**Deoarece, termenul de finalizare a construcției prevăzut în documentația de licitație este de 26 de luni, iar data estimată pentru începerea construcției este luna mai 2023, termenul de 19 de luni, rămas până la finalizarea activităților incluse în Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar respectiv, data de 31.12.2024, nu este suficient pentru realizarea construcției la obiectivul de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii « Grigore Alexandrescu » București.**

**În lipsa unui cadru legislativ care să prevadă asigurarea finanțării privind continuarea executării lucrărilor după acest termen există riscul ca Banca Mondială să nu acorde aprobarea prealabilă (No Objection) pentru semnarea contractului de lucrări.**

În contextul actualei crize economice, se înregistrează un trend crescător al prețurilor, situație care ar putea genera, pe parcursul derulării contractului de executare a lucrărilor de construcții, o eventuală creștere a costului lucrărilor.

### **C. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș**

Pentru realizarea investiției „Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, Anestezie Terapie Intensivă (ATI) și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș” a fost semnat contractul nr. 57/20.07.2018 între Ministerul Sănătății prin UMPBM și Asocieria 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.A (lider, Italia) și GPA INGEGNERIA Srl (partener) pentru

prestarea tuturor serviciilor de proiectare aferente realizării investiției, aprobat prin referatul SP 6971 din 20.06.2018.

Obiectivul principal este de a construi un Centru de Mari Arși în conformitate cu Ordinul 476/2017 în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș într-o clădire nouă și a realiza conectarea principalelor departamente din spital (UPU, Bloc Operator, ATI) astfel încât unitatea spitalicească să respecte prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.764/2006 încadrându-se în categoria de Spital Regional de nivel IA. Pentru a respecta prevederile acestui ordin s-a luat decizia la nivelul Comitetului Director al Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sectorului Sanitar de a se include în clădirea nouă, pe lângă Centrul de Mari Arși, spații pentru următoarele secții: Bloc Operator și Anestezie Terapie Intensivă inclusiv secțiile auxiliare care trebuie să funcționeze pe lângă acestea cum sunt: unitate de transfuzie sanguină și stație de sterilizare.

Contractul pentru proiectare a demarat în luna iulie 2018 și este valabil până la finalizarea lucrărilor de construcții și instalații interioare aferente construcțiilor.

Documentația tehnică în faza *Studiu de Fezabilitate* a fost elaborată de proiectant în revizie nr. 7 în luna ianuarie 2020 și aprobată de Comisia de Acceptanță a spitalului în luna februarie 2020. La nivelul conducerii ministerului, investiția a fost aprobată în data de 29.04.2020 prin referatul nr 599. Pe baza acestor aprobări s-a întocmit documentația necesară susținerii investiției în cadrul Consiliului Interministerial care a fost depusă în data de 14.10.2020. Ședința Consiliului Interministerial pentru avizarea indicatorilor tehnico – economici ai investiției a avut loc în format online în data de 02.11.2020. Obiectivul a fost avizat favorabil cu 3 observații. Avizul s-a obținut în luna aprilie 2021 iar indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție au fost aprobați prin H.G. nr. 799/28.07.2021 cu următoarele caracteristici:

#### Indicatori tehnico - economici

|  |         |          |
|--|---------|----------|
| Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):                  | mii lei | 295.782* |
| (prețuri valabile la data de 26.11.2020: 1 euro = 4.8738 lei), |         |          |
| din care: construcții-montaj                                   | mii lei | 233.962  |

\*Valoarea actualizată a investiției este de 430 mil lei pe baza actualizării devizului general de către proiectant

#### Capacități :

- Suprafața construită 4 .063 mp
- Suprafata totala desfășurată 24. 577 mp
- Regim de înălțime S+P+4E+5E<sub>th</sub> (S+P+4\_nivele)
- Hmax 23.25 m

Durata de execuție investiției 36 luni

Capacitati in unități fizice (pe compartimente și secții medicale)

- Centrul de arsi cu 15 paturi
- Blocul operator cu 25 de săli de operație
- Secția clinică Anestezie si Terapie Intensivă (ATI) cu 44 de paturi
- Spatii conexe (Sterilizare, Unitate de transfuzii sanguine, Morga, Centrul de formare, Spatii tehnice, Spatii administrative si logistice, etc.)

## - Heliport

Conform devizului general al investiției, valoarea investiției este de aprox. 60,7 milioane Euro inclusiv TVA, din care valoarea aferentă executării construcției este de aprox. 57,6 mil euro (inclusiv taxe către ISC și Casa Constructorilor). Durata de execuție este de 36 de luni.

Realizarea investiției constă, în principal, în edificarea unei clădiri noi, cu regim de înălțime S+P+4E+5Eth (24.577 mp.), în care să funcționeze integrat următoarele compartimente și secții medicale: Centru de Arși, compus din 5 paturi pentru pacienții critici, 10 paturi pentru pacienți intermediari la Anestezie Terapie Intensivă (ATI) și pacienți post – critici; secție ATI cu 44 paturi; bloc operator cu 25 de săli de operație; spațiile conexe (Sterilizare, spații administrative și logistice, spații tehnice, etc.), conexiune cu Unitatea de Primiri Urgențe existent și reabilitarea pe verticala (9 etaje) a zonelor de circulație (lifturi).

Pe lângă edificarea unei noi clădiri, investiția mai prevede realizarea unei pasarele de legătură cu clădirile existente ale spitalului și reorganizarea circuitelor medicale ale secțiilor de mai sus.

Draftul pentru DTAC (Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire) a fost elaborat de proiectant în 16.11.2020 și revizuită conform observațiilor primite de la comisia de avizare a spitalului în luna februarie 2021.

Pe baza autorizațiilor de construire nr. 392/24.11.2021 (pentru interconectarea clădirilor) și nr 21/27.01.2022 (pentru clădirea nouă) proiectantul a demarat elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Față de termenul prevăzut în contractul nr. 57/2018 de 60 de zile pentru elaborarea acestei faze, proiectantul a elaborat această documentație parțial, până la data de 15.10.2022. În acest moment a fost elaborată documentația de licitație și este în curs de aprobare de către experții Băncii Mondiale.

Se estimează că lansarea procedurii se va face în perioada februarie 2023 - martie 2023, semnarea contractului se estimează pentru luna iunie 2023 iar durata necesară pentru finalizarea lucrărilor de construcții va fi de cel puțin 19 luni conform unui nou grafic asumat de proiectant. Față de graficul inițial care prezenta o durată de 36 de luni pentru executarea lucrărilor de construcții la acest obiectiv, noul grafic de 19 luni nu este realist și există riscul de a nu se finaliza în termenul de încheiere a Proiectului adică până la data de 31.12.2024.

**În lipsa unui cadru legislativ care să prevadă asigurarea continuării executării lucrărilor după acest termen există riscul ca acest obiectiv de investiții să nu poată fi realizat.**

În contextul actualei crize economice, se înregistrează un trend crescător al prețurilor, situație care ar putea genera, pe parcursul derulării contractului de executare a lucrărilor de construcții, o eventuală creștere a costului lucrărilor.

Până în acest moment s-au acumulat 22 luni de întârziere față de termenele stabilite și agreeate cu Banca Mondială pentru finalizarea tuturor activităților din Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar și anume până la data de 31.12.2024.

Aceste întârzieri se datorează în principal următoarelor aspecte: slaba mobilizare a proiectanților pe parcursul derulării etapelor de proiectare, faptului că aprobarea fiecărei etape de proiectare s-a realizat cu întârziere de către o comisie de specialiști (medici chirurghi, anestezie – terapie – intensivă, urgență, microchirurgie reparatorie, personal din cadrul Direcției de Sănătate Publică) din cadrul fiecărei unități spitalicești, pandemiei COVID 19, lipsei capacității tehnice din UMPBM în ceea ce privește existența unui compartiment tehnic dedicat derulării, implementării, monitorizării investițiilor aferente celor 3 centre de arși.

Datorită motivelor prezentate pentru fiecare investiție și ținând seama de importanța dezvoltării

centrelor în care să fie tratați pacienții cu arsuri grave în țara noastră este important să se asigure continuitatea finanțării acestor investiții după data de 01.01.2025 până la terminarea executării construcțiilor și instalațiilor interioare aferente construcțiilor dar și achiziționării de echipamente medicale și furnituri necesare punerii în funcțiune a acestor clădiri.

Achiziția de echipamente medicale și dotări cu furnituri se va realiza de fiecare unitate spitalicească din alte fonduri.

### 2.3 Schimbări preconizate

Astfel cum sunt descrise în proiectele tehnice, cele 3 obiective de investiții vor conține:

**A. Obiectivul de investiții - „Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: UPU-SMURD, Chirurgie, ATI și Centru de Mari Arși”, urmărește realizarea simultană a următoarelor activități:**

- Realizarea unui corp nou de clădire, care să adăpostească platformele de diagnostic (din cadrul UPU-SMURD și al serviciului de radiologie-imagistică), precum și platformele de intervenție (din cadrul UPU-SMURD, al Blocului Operator, al Unităților de anestezie și terapie intensivă și din Centrul de Mari Arși) ce funcționează în prezent în mai multe clădiri ale spitalului, îmbunătățind astfel aceste servicii medicale ce vor funcționa mai eficient prin integrarea lor într-o singură construcție.
- Conectarea construcției noi cu clădirile existente, realizând astfel și interconectarea clădirilor existente între ele, prin intermediul unui sistem de pasarele
- Realizarea lucrărilor de reabilitare ulterioară a unora din corpurile existente ale spitalului, în care se vor reamenaja spațiile de cazare sau alte secții medicale ce vor deservi serviciile preconizate a se desfășura în noul corp de clădire
- Modernizarea și îmbunătățirea dotărilor și a echipamentelor medicale existente ale spitalului, pe de o parte prin păstrarea și relocarea celor aflate în bună stare de funcționare, recent achiziționate și, pe de altă parte, prin achiziționarea unor echipamente medicale de generație nouă pentru completarea dotărilor, acolo unde va fi necesar în noul corp de clădire.

Astfel, realizarea investiției publice constă, în principal, în edificarea unei clădiri noi, cu regim de înălțime S+P+4E+5Eth+Heliport, în care să funcționeze integrat următoarele compartimente și secții medicale:

- UPU-SMURD cu 58 de posturi;
- Centrul de Arși, având 6 boxe pentru mari arși, 6 rezerve pentru arși intermediari și post-critici și 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă;
- A.T.I. cu 27 posturi;
- Blocul Operator cu 25 de Săli de Operație;
- Spațiile conexe (Sterilizare, Farmacie, spații administrative și logistice, spații tehnice, etc.)
- Heliport.

Prin acesta investiție, vor fi atinse următoarele aspecte:

Satisfacerea nevoilor medicale prin:

- Adecvare la cerințele pacienților și la bunele practici internaționale
- Coordonare și interconectare între disciplinele medicale de investigație, diagnostic și intervenție

- Precizie și prioritizare din punctul de vedere al diagnosticului medical
- Eficiența actului medical

Satisfacerea nevoilor constructiv-funcționale prin:

- Flexibilitate
- Modularitate
- Adaptabilitate

Satisfacerea nevoilor tehnico-economice și financiare prin:

- Economie energetică
- Stabilitate și durabilitate
- Optimizare financiară și organizatorică, bazată pe management eficient

Satisfacerea unor nevoi specifice prin:

- Accesibilitate la nivelul orașului și al zonei
- Prevederea unui heliport la cel mai înalt nivel al noii clădiri
- Spații corect conformate pentru secțiile medicale
- Posibilitatea unor extinderi viitoare
- Realizarea unor circuite medicale corespunzătoare, separate funcțional conform necesităților
- Integrarea secțiilor medicale destinate investigării, diagnosticului, intervenției și îngrijirii intensive într-o singură clădire

**B. Obiectivul de investiții - Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a departamentelor Urgență, ATI și chirurgie" pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”** propune realizarea unei clădiri noi, care să asigure funcționarea următoarelor secții medicale și spații conexe aferente:

- 8 săli de operații - din care 3 pentru chirurgie generală, una pentru microchirurgie, una pentru urgente și 3 pentru ortopedie
- Stație de sterilizare
- 36 de paturi ATI împartite într-un nucleu de 6 paturi, două nuclee de 8 paturi și 14 paturi de neonatologie
- camere medici de gardă
- ambulatorii pentru chirurgie plastică
- 2 săli de operații pentru centrul de arși
- 10 paturi pacienți critici – mari arși
- 16 paturi TIIP mari arși
- 10 paturi microchirurgie și chirurgie reconstructivă

Noua clădire va fi conectată cu UPU existent la etajul 1 și cu corpul J la subsol, parter și etaj

Obiectivele specifice preconizate a fi atinse prin realizarea acestei investiții se pot clasifica pe mai multe paliere:

**Din punct de vedere funcțional-arhitectural, este necesară realizarea unor:**

- Spații medicale conforme cu normele naționale și europene în vigoare, precum și cu cerințele

specifice ale beneficiarului de folosință

- Spații pentru curățenie (camere de curățenie) și dotări suficiente și corect dimensionate;
- Spații de depozitare (lenjerie curată, lenjerie murdară, materiale, aparatură);
- Spații pentru farmacie (la nivelul fiecărei secții);
- Spații pentru personal (cameră asistente, vestiare separate pe sexe, grupuri sanitare separate pe sexe, oficii de nivel);

**Din punct de vedere funcțional-structural, este necesar a fi asigurate:**

- Sistem constructiv flexibil, care să permită reconfigurări fără a afecta structura de rezistență generală;
- Gabarite suficiente ale spațiilor care să permită o mobilare corectă precum și dotarea eficientă cu instalații și echipamente medicale (înălțimea spațiilor, lățimile circulațiilor, raportul între dimensiunile spațiilor).

**Din punct de vedere funcțional-medical, sunt necesare:**

- Fluxuri medicale diferențiate pe categorii de utilizatori;
- Separarea circulațiilor pe categorii: neutră, murdară, curată;
- Relații facile între secțiile medicale;
- Distribuția pe secții a pacienților UPU-SMURD să fie cât mai eficientă;
- Spații și circulații care să asigure condițiile specifice de asepsie și prevenirea apariției infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.

**Din punct de vedere tehnic-constructiv, sunt necesare:**

- Gabarite volumetrice, finisaje interioare și exterioare, tâmplării conforme cu normele sanitare în vigoare;
- Realizarea cerințelor fundamentale, stabilite conform cu Legea 10/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare, care privesc obținerea unei construcții de calitate, în ceea ce privește: A-Rezistența mecanică și stabilitate, B-Securitate la incendiu, C-Igienă, sănătate și mediu înconjurător, D-Siguranță și accesibilitate în exploatare, E-Protecție împotriva zgomotului, F-Economie de energie și izolare termică, G-Utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

**Din punct de vedere tehnic-medical, este importantă:**

- Echiparea corespunzătoare cu tehnică medicală de ultimă generație.

**Din punct de vedere logistic, sunt necesare:**

- Spații de colectare, transport, depozitare și evacuare deșeurilor; diferențiate pe categorii de pericolozitate, care să asigure colectarea selectivă, pentru care se vor respecta normele privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale
- Magazii și depozite generale/de secție, dimensionate conform necesităților funcțiilor principale-medice amplasate în corpul de clădire nou realizat (UPU, Centru de Mari Arși, ATI, Blocurile operatorii);
- Dezinfecție și spălare paturi.
- Secție de Sterilizare aferentă noii intervenții

**Din punct de vedere socio-uman, este nevoie de:**

- Personal medical de înaltă calificare, conform cu reglementările legale privind structura de personal pentru un spital județean de urgență;
- Eficiența și performanța actului medical.

**C. Obiectivul de investiții – Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, Anestezie Terapie Intensivă (ATI) și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș**

Noua clădire a fost concepută ca o structură cu grad ridicat de flexibilitate funcțională pentru a putea găzdui funcțiile prevăzute, caracterizate fiecare de diverse exigențe, și care să poată susține procesele de adaptare continuă care caracterizează orice clădire spitalicească datorită modificării continue a tehnicilor și a metodelor de tratament și de organizare a asistenței.

Clădirea nouă legată de spitalul actual are următoarele funcții:

- 1a. Centrul de arși cu 15 paturi
- 1b. Bloc operator cu 25 de săli de operație
- 1c. Secția clinică Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) cu 44 de paturi
- 1d. Unitatea de transfuzii sanguine
- 1e. Stație de sterilizare

Noul centru de arși adulți include: compartiment terapie intensivă arși grav, compartiment terapie intermediară/îngrijire postoperatorie arși grav, sală de operații pentru pacientul ars, acces la unitatea de transfuzii, zona administrativă, zonă recuperare medicală, cabinet psiholog, spălătorie proprie, oficiu. Zona de spitalizare de zi va fi amplasată în interiorul Spitalului existent.

Toate activitățile chirurgicale vor fi concentrate în noul bloc operator și anume 25 săli de operație, excluzând salile de naștere și Bloc Operator Obstetrică Ginecologie care rămâne în spitalul actual (etaj 8 și 9) și sală de operații pentru pacientul ars (noul centru de arși).

Cele 25 Săli de operație sunt:

- 2 săli în specialitatea neurochirurgie
- 2 săli în specialitatea ortopedie și traumatologie
- 6 săli în specialitatea chirurgie generală
- 2 săli în specialitatea chirurgie plastică și microchirurgie reparatorie
- 2 săli în specialitatea chirurgie și ortopedie pediatrică
- 1 sală în specialitatea chirurgie toracică
- 2 săli în specialitatea chirurgie vasculară
- 1 sală în specialitatea urologie
- 4 săli pentru urgente
- 1 sală în specialitatea oftalmologie
- 2 săli pentru intervenții chirurgicale septice

Numărul total de paturi din spital trebuie să fie păstrat (1089). Din acest motiv, dacă numărul unităților de ATI va crește de la 43 la 57 (35 paturi de terapie intensivă TI, 11 paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie TIIP, 9 paturi de terapie intensivă TI – izolator, 2 paturi de terapie intensivă TIIP – izolator), așa cum a fost solicitat, numărul de paturi din alte secții se reduce

corespunzător.

În Secția clinică ATI și Blocul operator I situate la etajul II din clădirea existentă va fi mutată în noua clădire și în spațiile rămase libere va fi relocalizat Compartimentul de chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă aflat în prezent la etajul III (10 paturi) și se va înființa Secția de Urologie (25 paturi) și Compartimentul de oftalmologie (5 paturi).

Unitatea de transfuzie sanguină va fi mutată în clădirea nouă fiind necesar circuit funcțional separat și în proximitatea Secției ATI.

Noul bloc operator va avea o stație de sterilizare și localizarea DCSA (Departamentul Central de Sterilizare cu Abur) centralizat sub noul bloc operator. Centrala de sterilizare să fie localizată la parter și conectată la etajele superioare prin căi și lifturi prevăzute cu diferențiere murdar/ curat.

Obiectivele specifice preconizate a fi atinse prin realizarea acestei investiții se pot clasifica pe mai multe paliere:

**Din punct de vedere funcțional-arhitectural, este necesară realizarea unor:**

- Spații medicale conforme cu normele naționale și europene în vigoare, precum și cu cerințele specifice ale beneficiarului de folosință
- Spații pentru curățenie (camere de curățenie) și dotări suficiente și corect dimensionate;
- Spații de depozitare (lenjerie curată, lenjerie murdară, materiale, aparatură);
- Spații pentru personal (cameră asistente, vestiare separate pe sexe, grupuri sanitare separate pe sexe, birouri de nivel);

**Din punct de vedere funcțional-structural, este necesar a fi asigurate:**

- Sistem constructiv flexibil, care să permită recompartimentări fără a afecta structura de rezistență generală;
- Gabarite suficiente ale spațiilor care să permită o mobilare corectă precum și dotarea eficientă cu instalații și echipamente medicale (înălțimea spațiilor, lățimile circulațiilor, raportul între dimensiunile spațiilor).

**Din punct de vedere funcțional-medical, sunt necesare:**

- Fluxuri medicale diferențiate pe categorii de utilizatori;
- Separarea circulațiilor pe categorii: neutră, murdară, curată;
- Relații facile între secțiile medicale;
- Spații și circulații care să asigure condițiile specifice de asepsie și prevenirea apariției infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.

**Din punct de vedere tehnic-constructiv, sunt necesare:**

- Gabarite volumetrice, finisaje interioare și exterioare, tâmplării conforme cu normele sanitare în vigoare;
- Realizarea cerințelor fundamentale, stabilite conform cu Legea 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Din punct de vedere tehnic-medical, este importantă:**

- Echiparea corespunzătoare cu tehnică medicală de ultimă generație.

**Din punct de vedere logistic, sunt necesare:**

- Spații de colectare, transport, depozitare și evacuare deșeurilor, diferențiate pe categorii de pericolozitate, care să asigure colectarea selectivă, pentru care se vor respecta

normele privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale

- Magazine și depozite generale/de secție, dimensionate conform necesităților funcțiunilor principale-medicale amplasate în corpul de clădire nou realizat
- Dezinfecție și spălare paturi.
- Secție de Sterilizare aferentă noii intervenii

**Din punct de vedere socio-uman, este nevoie de:**

- Personal medical de înaltă calificare, conform cu reglementările legale privind structura de personal pentru un spital județean de urgență;
- Eficiența și performanța actului medical.

**Cuprinderea în programe, proiecte; aliniere la cerințele europene etc.**

Spitalul va trebui să devină un reper ușor de recunoscut și reprezentativ al peisajului orașului, trebuie să-și demonstreze funcția și, în același timp, să ofere un sentiment de bună primire. Una dintre preocupările majore ale Uniunii Europene o constituie promovarea egalității de șanse. Se consideră că incluziunea socială armonia relațiilor interumane este strâns corelată cu nediscriminarea între membrii unei societăți și facilitarea accesului acestora la oportunitățile de avansare pe scara socială.

#### **2.4 Alte informații**

- Nu este cazul

### **Secțiunea a 3-a Impactul socio-economic**

#### **3.1 Descrierea generală a beneficiilor costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ**

Nu este cazul

#### **3.2 Impactul social**

Nu este cazul

#### **3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului**

Nu este cazul

#### **3.4 Impactul macro-economic**

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici

Nu este cazul

3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat

Nu este cazul

#### **3.5 Impactul asupra mediului de afaceri**

Nu este cazul

#### **3.6 Impactul asupra mediului înconjurător**

Pentru obiectivul de investiții de la Timișoara a fost obținut acordul de mediu, având numărul

2458/17.06.2020. Conform acestuia, proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Pentru obiectivul de investiții de la București APM București a emis clasificarea nr. 22655/02.12.2019 prin care a decis că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Pentru obiectivul de investiții de la Tg. Mureș APM Mureș a emis Decizia etapei de încadrare nr. 9182/23.03.2020 prin care a decis că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

### 3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării

Nu este cazul

### 3.8. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile

Nu este cazul

### 3.9. Alte informații

Nu au fost identificate

#### Secțiunea a 4-a

**Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri**

- mii lei -

| Indicatori   | Anul curent | Următorii 4 ani |      |      |      | Media pe 5 ani |
|--|-------------|-----------------|------|------|------|----------------|
|  | 2023        | 2024            | 2025 | 2026 | 2027 |                |
| 1  | 2           | 3               | 4    | 5    | 6    | 7              |
| 4.1  |             |                 |      |      |      |                |
| <b>Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus din care:</b> | -           | -               | -    | -    | -    | -              |
| <i>a) buget de stat, din acesta:</i>                             | -           | -               | -    | -    | -    | -              |
| (i) impozit pe profit  | -           | -               | -    | -    | -    | -              |
| (ii) impozit pe venit  | -           | -               | -    | -    | -    | -              |
| <i>b) bugete locale:</i>   | -           | -               | -    | -    | -    | -              |
| (i) impozit pe profit  | -           | -               | -    | -    | -    | -              |
| <i>c) bugetul asigurărilor sociale de stat:</i>                  | -           | -               | -    | -    | -    | -              |
| (i) contribuții de asigurări                                     | -           | -               | -    | -    | -    | -              |
| <i>d) alte tipuri de venituri</i>                                | -           | -               | -    | -    | -    | -              |

|     |   |   |   |         |   |   |   |
|-----|---|---|---|---------|---|---|---|
| 4.2 | <b>Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus din care:</b>  | - | - | -       | - | - | - |
|     | <i>a) buget de stat, din acesta:</i>  | - | - | 343.000 | - | - | - |
|     | (i) cheltuieli de personal  | - | - | -       | - | - | - |
|     | (ii) bunuri și servicii   | - | - | -       | - | - | - |
|     | <i>b) bugete locale:</i>  | - | - | -       | - | - | - |
|     | (i) cheltuieli de personal  | - | - | -       | - | - | - |
|     | (ii) bunuri și servicii   | - | - | -       | - | - | - |
|     | <i>c) bugetul asigurărilor sociale de stat :</i>  | - | - | -       | - | - | - |
|     | (i) cheltuieli de personal  | - | - | -       | - | - | - |
|     | (ii) bunuri și servicii   | - | - | -       | - | - | - |
|     | d) alte tipuri de cheltuieli  | - | - | -       | - | - | - |
| 4.3 | <b>Impact financiar, plus/minus din care:</b>   | - | - | -       | - | - | - |
|     | a) buget de stat  | - | - | -       | - | - | - |
|     | b) bugete locale  | - | - | -       | - | - | - |
| 4.4 | <b>Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare</b>   | - | - | -       | - | - | - |
| 4.5 | <b>Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare</b>   | - | - | -       | - | - | - |
| 4.6 | <b>Calcul detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare</b>   | - | - | -       | - | - | - |
| 4.7 | Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:<br>a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; |   |   |         |   |   |   |

|   |   |                                      |  |
|---|---|--------------------------------------|--|
|   | <p>b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.</p> <p>Nu este cazul</p>   |                                      |  |
| <p><b>4.8 Alte informații</b></p> <p>Estimarea sumei de 343.000.000 lei inclusiv TVA în procent de 19% (aproximativ 68,6 mil. Euro) se referă la următoarele cheltuieli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aproximativ 30% din valorile estimate ale contractelor de lucrări pentru execuția celor 3 obiective de investiții (C+I Construcții și Instalații interioare aferente construcțiilor) – 330.000.000 lei inclusiv TVA;</li> <li>- Etapele de asistență tehnică din partea proiectantului în perioada de executare a lucrărilor de construcții prevăzute în contractele de proiectare – 1.000.000 lei inclusiv TVA;</li> <li>- 20% din contractele de consultanță pentru managementul de contract și supervizarea lucrărilor de construcții prin diriginți de șantier cf Legii nr. 10/1995 – 5.500.000 lei inclusiv TVA;</li> <li>- Etapa de monitorizare a construcțiilor în perioada de notificare a defectelor (5 ani) - 500.000 lei inclusiv TVA;</li> <li>- 20% din etapa de verificare a unor eventuale dispoziții de șantier prevăzute în contractele de consultanță încheiate cu specialiști verficatori de proiecte atestați cf Legii nr. 10/1995 – 100.000 lei inclusiv TVA.</li> <li>- Alte cheltuieli operaționale pentru Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale (UMPBM) – 5.900.000 lei</li> </ul> |   |                                      |  |
| <p><b>Secțiunea a 5-a</b></p> <p><b>Efectele actului normativ asupra legislației în vigoare</b></p>   |   |                                      |  |
| <b>5.1</b>  | <p>Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor actului normativ</p> <p>Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.</p>  |                                      |  |
| <b>5.2</b>  | <p>Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice</p> <p>Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect</p>   |                                      |  |
| <b>5.3</b>  | <p>Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE).</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>5.3.1</b> Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>5.3.2</b> Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE</p> <p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect</p> |                                      |  |
| <b>5.4</b>  | <p>Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene</p> <p>Nu este cazul</p>  |                                      |  |
| <b>5.5</b>  | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Alte acte normative și/sau documente</td> <td>Acordul de Împrumut 8362RO dintre Guvernul</td> </tr> </table>   | Alte acte normative și/sau documente | Acordul de Împrumut 8362RO dintre Guvernul |
| Alte acte normative și/sau documente  | Acordul de Împrumut 8362RO dintre Guvernul  |                                      |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | internaționale din care decurg angajamente asumate   | României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare ratificat prin Legea nr.179/16.12.2014 și Acordul de Împrumut nr. 9253RO dintre Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare ratificat prin Legea nr. 298/14.12.2021 |
| 5.6   | Alte informații<br><br>Nu au fost identificate   |  |
| <b>Secțiunea a 6-a</b>  |  |  |
| <b>Consultările efectuate în vederea elaborării actului normative</b> |  |  |
| 6.1   | Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative<br>Nu este cazul  |  |
| 6.2   | Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate<br>Nu este cazul   |  |
| 6.3   | Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale<br>Nu este cazul   |  |
| 6.4   | Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative<br>Nu este cazul  |  |
| 6.5   | Informații privind avizarea de către:<br>a) Consiliul Legislativ<br>b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării<br>c) Consiliul Economic și Social<br>d) Consiliul Concurenței<br>e) Curtea de Conturi  |  |
| 6.6   | Alte informații<br><br>Cele 3 obiective de investiții au fost avizate în cadrul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe conform prevederilor H.G. nr. 150/2010 cu modificările și completările ulterioare, astfel:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Avizul nr. 9 din 14.04.2020 pentru obiectivul de investiții „Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius</li> </ul> |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>Brânzeu» Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: UPU, Chirurgie, Anestezie Terapie Intensivă - ATI și Centru de Mari Arși”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avizul nr 36 din 14.09.2020 pentru obiectivul de investiții „Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a departamentelor Urgență, ATI și chirurgie” pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”</li> <li>• Avizul nr 2 din 05.03.2021 pentru obiectivul de investiții „Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, Anestezie Terapie Intensivă (ATI) și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”</li> </ul> |   |
| <p><b>Secțiunea a 7-a</b></p> <p><b>Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ</b></p> |   |   |
| <b>7.1</b>  | <p><b>Informarea societății civile cu privire la elaborarea actului normativ</b></p> <p>Proiectul de act normativ va fi postat pe site-ul Ministerului Sănătății la rubrica ”Transparență decizională”</p>  |   |
| <b>7.2</b>  | <p><b>Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării actului normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice</b></p>  | <p>Pentru fiecare obiectiv de investiții a fost elaborat un Plan de Management de Mediu și Social care a fost în consultare publică pe pagina web a fiecărei unități sanitare</p> |
| <p><b>Secțiunea a 8-a</b></p> <p><b>Măsurile privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ</b></p>          |   |   |
| <b>8.1</b>  | <p><b>Măsurile de punere în aplicare a actului normativ</b></p>   | <p>Nu implică măsuri suplimentare de implementare</p>   |
| <b>8.2</b>  | <p><b>Alte informații</b></p> <p>Nu au fost identificate</p>  |   |

În acest sens, s-a elaborat prezentul proiect de Ordonanță de Urgență pentru **finanțarea activităților cuprinse în cadrul** Acordului de împrumut (Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar - Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014, ratificat prin Legea nr. 179/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 23 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare și a Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar - Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 iunie 2021, ratificat prin Legea nr. 298/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1188 din 15 decembrie 2021 pe care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate și pe care îl supunem aprobării.

**MINISTRUL SĂNĂTĂȚII**

**Alexandru RAFILA**



**VIZĂM FAVORABIL**

**Viceprim-ministru**

**Sorin Mihai GRINDEANU**

**Ministrul Finanțelor**

**Adrian CĂCIU**

**Ministrul Justiției**

**Marian - Cătălin PREDOIU**

**Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice  
și Administrației  
Attila- Zoltán CSEKE**

