

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

**Ordonanță a Guvernului
privind reglementarea unor măsuri pentru gestionarea fondurilor europene alocate României
prin Mecanismul de redresare și reziliență, inclusiv reglementări necesare pentru îndeplinirea
jaloanelor și țintelor din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României**

Secțiunea a 2-a: Motivul emiterii proiectului de act normativ

2.1 Sursa proiectului de act normativ	Inițiativa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în scopul stabilirii condițiilor de modificare a duratei contractelor de achiziții publice/sectoriale ca urmare a actelor adiționale ce au ca obiect prelungirea duratei contractelor de finanțare.
2.2 Descrierea situației actuale	<p>Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene exercită calitatea de coordonator național pentru elaborarea, negocierea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență</p> <p>I. În această calitate și în acord cu informațiile primite din partea coordonatorilor de reforme și/sau investiții, a fost constatată existența unui număr semnificativ de situații în care perioada de punere în executare a contractelor de achiziție publică este mult mai mare decât termenul pentru implementare. Spre exemplu, un termen mediu de realizarea a lucrărilor de racordare la Transelectrica este de aproximativ 7 luni calendaristice în contextul în care perioada de implementare a proiectului este de 6 luni (ex: în cadrul Componentei 6 - <i>I3 Sprijinirea dezvoltării de capacități de producție pe gaz, flexibile, pentru producerea de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență(CHP)</i>). Totodată, invocăm și situația conflictelor geopolitice ce duc la întâzieri mari în furnizarea produselor, echipamentelor (ex. în cadrul Componentei 6 – <i>Energie, I3 – Dezvoltarea de capacități de producție pe gaze, flexibile și de înaltă eficiență pentru cogenerare de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea realizării unei decarbonizări profunde</i>, nu poate fi dusă la îndeplinire din cauza unei impredictibilități continue a factorilor geopolitici).</p> <p>De asemenea, la nivelul achizițiilor derulate în Cadrul Componentei 15 – <i>Educație, I9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, III. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare</i>, atât furnizorii, cât și producătorii ce asigură aprovizionarea pentru anumite bunuri ce fac obiectul acestor contracte întâmpină probleme de livrare majore, generate de dificultățile înregistrate în transportul maritim internațional, transport afectat în mod direct de situația militară din Orientul Mijlociu, situație ce duce la modificarea rutelor</p>

maritime din Marea Roșie.

Totodată, volumul mare al comenzilor înregistrate în această perioadă, ca urmare a numeroaselor solicitări sau proceduri de achiziții derulate în cadrul PNRR – Componenta 15: Educație, necesită aprovizionarea continuă a producătorilor interni de mobilier sau materiale didactice cu cantități mari de materii prime, fiind subliniat faptul că aprovizionarea este afectată în mod direct de aceleași perturbări majore înregistrate în transportul maritim, iar termenele de livrare comunicate de producători sunt între 6-9 luni de la data curentă, respectiv peste data inițială stabilită în contracte, cea de 2-3 luni.

Toate aceste evenimente succesive nu au putut fi prevăzute în mod firesc la data la care au fost demarate procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială, proceduri care au preluat datele limită stabilite prin contractele de finanțare.

Sub incidența prezentei ordonanțe intră contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile –cadru atribuite și reglementate de legislația în domeniul achizițiilor publice și sectoriale.

În acest context, se impune reglementarea unor prevederi legale pentru soluționarea situației identificate, în sensul analizării prelungirii duratei contractelor de achiziții/acordurilor – cadru cu respectarea termenelor impuse prin contractele de finanțare dar și cu respectarea prevederilor legale în materie de achiziții publice/sectoriale și pentru a nu încetini ritmul absorbției fondurilor europene nerambursabile.

Prezenta ordonanță are în vedere reglementarea condițiilor de prelungire a duratei contractelor de achiziții/acordurilor – cadru în corelare cu cea care rezultă din actele adiționale la contractele de finanțare prin raportare la contractele/ordinele/deciziile de finanțare încheiate.

Aceasta presupune determinarea corectă a modificărilor nesubstanțiale ale contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor –cadru, ce se va realiza prin acte adiționale, încheiate potrivit legii, ca urmare a apariției unor cauze imprevizibile în implementarea acestora, (aspectele ce au stat la baza prelungirii contractelor de finanțare) care pun în dificultate implementarea proiectelor.

Schimbarea condițiilor pe baza cărora se fundamentează prelungirea contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor –cadru se analizează de beneficiarul de fonduri externe nerambursabile pentru fiecare contract în parte.

Durata contractelor avută în vedere în etapa demarării procedurilor de achiziții publice/sectoriale nu mai reflectă realitatea în care urmează a fi implementate proiectele.

Luând în considerare efectele situației generate de necesitatea prelungirii contractelor de finanțare, ce au efect inclusiv asupra duratei contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor –cadru și ținând cont de cele precizate mai sus, apare riscul ca toate proiectele finanțate prin PNRR să nu poată fi implementate, ajungându-se, pe de o parte, la renunțarea executării sau neîncheierea contractelor de achiziție, iar pe de altă parte, la întârzierea finalizării acestora, aspect ce determină apariția riscului de neîndeplinire a țintelor și jaloanelor pentru îndeplinirea cărora au fost încheiate contractele/ordinele/deciziile de finanțare și implicit blocarea cererii de plată din care acestea fac parte.

Rezilierea contractelor de finanțare din cauza imposibilității beneficiarilor de a asigura ducerea la îndeplinire a acestor contracte de achiziție publică/contractelor

sectoriale/acordurilor –cadru, ar avea un efect negativ pe de o parte asupra bugetelor locale pentru că beneficiarii vor fi obligați să returneze cheltuielile decontate prin proiecte până la momentul rezilierii, iar pe de altă parte asupra cheltuielilor declarate deja la Comisia Europeană, statul membru fiind în situația de a returna aceste cheltuieli.

În ceea ce privește necesitatea stabilirii de măsuri unitare în scopul stabilirii condițiilor ce stau la baza prelungirii duratei contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor –cadru, precizăm faptul că în acest fel beneficiarii de fonduri externe nerambursabile evită aplicarea de sancțiuni contravenționale, astfel cum sunt acestea prevăzute în cadrul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în cadrul Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare

Prezenta ordonanță circumstanțiază modul de aplicare a prevederilor art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 238 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, în cazul beneficiarilor publici de fonduri europene nerambursabile care încheie contracte de achiziție publică/contractele sectoriale/acorduri-cadru a căror durată este necesar a fi prelungită doar prin raportare la adiționarea contractelor/ordinelor/deciziilor de finanțare aferente.

În lipsa unor măsuri imediate se poate ajunge la blocarea contractelor de achiziție într-un stadiu intermediar care nu permite atingerea obiectivelor din proiect, generând pierderea fondurilor europene nerambursabile angajate prin contractul/ordinul/decizia de finanțare.

Ca urmare a situațiilor descrise, este nevoie de prelungirea duratei contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru în raport cu realitatea actuală, precum și cu durata adiționată a contractelor/ordinelor/deciziilor de finanțare, aspect ce nu putea fi prevăzut la momentul semnării respectivelor contracte.

Pentru a răspunde nevoii de continuare a implementării contractelor de achiziții și finalizarea acestora, pentru atingerea obiectivelor stabilite prin proiectele de finanțare și respectarea țintelor și a jaloanelor din PNRR, prezenta ordonanță își propune să stabilească o modalitate de prelungire a acestora, care să fie conformă cu prevederile legale din domeniul achizițiilor.

Modificările contractuale în ceea ce privește durata acestora pot fi asimilate unui eveniment imprevizibil ce a generat această necesitate, care nu se încadrează în posibilitatea reală a unei autorități/entități contractante responsabile de a le identifica la momentul pregătirii achiziției printr-o diligență normală.

Situațiile externe imprevizibile care nu puteau fi prevăzute la momentul pregătirii achiziției, în special în cazul contractelor pe termen lung, pot fi încadrate în prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 238 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare și presupun o analiză prealabilă adaptată fiecărui caz în parte.

Prelungirea duratei contractului se poate realiza în urma stabilirii unei relații de cauzalitate între situația externă imprevizibilă, dificultățile în implementarea contractului, justificarea operatorului economic privind imposibilitatea implementării contractului de livrare produse/prestare servicii/execuție lucrări în termenul prevăzut inițial în contract și analiza efectuată de beneficiar respectiv justificarea acesteia ca urmare a contextului ce a stat la baza prelungirii

contractului de finanțare aferent.

Astfel, încadrarea prelungirii contractului în contextul evenimentelor imprevizibile presupune îndeplinirea unor condiții cumulative de strictă interpretare, respectiv:

Art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016

„Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații:

(...)

c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

(i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

(ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;

(iii) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial;”

Art. 238 din Legea nr. 99/2016

„Contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o entitate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

b) modificarea nu afectează caracterul general al contractului.”

Prelungirea duratei contractuale este analizată de beneficiarii de fonduri externe nerambursabile prin raportare la contextul prelungirii duratei contractului de finanțare aferent, din perspectiva următoarelor condiții de imprevizibilitate cumulative:

a) schimbarea condițiilor pe bază cărora s-a fundamentat durata inițială a contractelor, a intervenit după termenul limită pentru depunerea ofertelor;

b) schimbarea, menționată la litera a), nu putea fi avută în vedere de către părțile contractante la momentul inițierii procedurii de atribuire, respectiv la momentul elaborării ofertei;

Analiza modificării contractuale din punct de vedere al duratei va fi realizată în baza unei analize efectuată de beneficiarii de fonduri externe nerambursabile la nivelul fiecărui contract.

Pentru a evita aplicarea de sancțiuni contravenționale, beneficiarii vor analiza și aproba prelungirea duratei contractuale, fără a schimba caracterul general al contractului ca urmare a unor circumstanțe neprevăzute.

Noțiunea de circumstanțe neprevăzute se referă la situațiile care nu puteau fi anticipate în ciuda pregătirii cu diligență a procedurii de achiziție de către autoritatea/entitatea contractantă, luând în considerare mijloacele disponibile, natura și caracteristicile proiectului concret, bunele practici din domeniul în cauză și necesitatea de a asigura o relație corespunzătoare între durata contractuală previzionată și cea reală.

Perturbările majore înregistrate în aprovizionare, în contextul lansării unui număr semnificativ de proceduri de atribuire cu același obiect, de către autoritățile contractante, atât cele din România cât și din alte state membre ale UE, care implementează proiecte în baza unor contracte/decizii/ordine de finanțare, în

aceeași perioadă de timp, având ca sursă de finanțare Mecanismul de Redresare și Reziliență, concomitent cu situația de criză la nivel mondial și al conflictului aflat în imediata apropiere a granițelor României, se circumscriu condițiilor excepționale enunțate mai sus și ar fi afectat în aceeași măsură orice operator economic care ar fi fost declarat câștigător.

Având în vedere evoluția situației geopolitice globale din ultima perioadă, cu efecte semnificative asupra sectorului investițiilor publice la toate nivelurile, situația de imprevizibilitate accentuată prezentată mai sus și necesitatea continuării proiectelor cu finanțare din PNRR în bune condiții, se impune adoptarea de către Guvern a unor măsuri pentru a contracara efectele evenimentelor generatoare de criză.

Prezentul act normativ, prin implementarea reglementărilor conținute va duce la deblocarea proiectelor finanțate din PNRR, ceea ce va face posibilă realizarea obiectivelor pentru care au fost aprobate acestea și va contribui la creșterea gradului de absorbție a fondurilor.

Nefinalizarea proiectelor finanțate din PNRR aflate în derulare, reducerea gradului de absorbție, va duce la stagnare economică, la aplicarea de sancțiuni contravenționale, precum și la returnarea cheltuielilor decontate prin proiecte până la momentul rezilierii, iar în ceea ce privește cheltuielilor declarate deja la Comisia Europeană, statul membru fiind în situația de a returna aceste cheltuieli.

II. Deschiderile de credite bugetare, utilizarea acestora în luna curentă, precum și respectarea limitelor lunare de cheltuieli pentru ordonatorii principali de credite, stabilite conform legislației în vigoare, nu permit maximizarea absorbției de fonduri europene, care în prezent este îngrădită atât de impunerea unor limite lunare, cât și de orizontul de timp, respectiv luna curentă.

Acest proces se derulează cu dificultate, ceea ce generează întârzieri în efectuarea plăților din fonduri PNRR, astfel că beneficiarii sunt lipsiți de alocările financiare necesare derulării proiectelor integrate PNRR, a căror implementare este strâns legată de termenul limită de finalizare a Planului, riscul major constând în neîndeplinirea țintelor și jaloanelor din PNRR, aspect care poate antrena aplicarea de sancțiuni de ordin pecuniar României din partea Comisiei Europene.

În vederea maximizării absorbției fondurilor europene alocate prin PNRR, se propune exceptarea ordonatorilor principali de credite care deschid și repartizează credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale și bugetele locale, pentru instituțiile publice finanțate integral din aceste bugete doar pentru achitarea obligațiilor de plată din luna pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare și a celor care aveau termenul de plată depășit, cu încadrarea în prevederile bugetare și în limitele lunare de cheltuieli.

În cazul neadoptării rapide a unor astfel de măsuri, consecința majoră o reprezintă întârzierea/punerea în întârziere a unor proiecte de investiții, cu impact social și economic la nivel național sau local.

În vederea menținerii echilibrului bugetar și a traiectoriei de referință, menționăm faptul că măsurile vizate de prezenta ordonanță de urgență, referitoare la efectuarea de cheltuieli naționale cu cofinanțarea programelor finanțate de Uniune, se încadrează în definiția de la art. 2, alin (2) din Regulamentul (UE) 2024/1263 privind coordonarea eficientă a politicilor economice și supravegherea

	<p>bugetară multilaterală și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al Consiliului.</p>
<p>2.3 Schimbări preconizate</p>	<p>În contextul socio-economic actual, marcat de fluctuații economice semnificative și de crize suprapuse care afectează în mod direct domeniul achizițiilor publice și, implicit, executarea contractelor publice, s-a constatat necesitatea reglementării posibilității prelungirii contractelor de achiziție publică/sectorială/acorduri-cadru, situație obiectivă determinată de numeroasele dificultăți întâmpinate de beneficiarii Planului național de redresare și reziliență în implementarea obiectivelor de investiții, care conduc la întârzieri în finalizarea îndeplinirii la timp a țințelor și jaloanelor prevăzute în PNRR.</p> <p>Analiza situației existente a relevat faptul că termenele prevăzute în PNRR sunt indicative cu privire la îndeplinirea reperelor asumate, iar momentul evaluării realizării acestora intervine odată cu depunerea cererii de plată în care sunt incluse, mai precis după o perioadă de șase luni, context în care respectivul orizont de timp trebuie folosit cât mai judicios în scopul îndeplinirii satisfăcătoare a țințelor și jaloanelor PNRR.</p> <p>Situația actuală poate genera aplicarea de sancțiuni, care constau în suspendarea definitivă a sumelor acordate de Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii parțiale a obiectivelor PNRR, sume care vor fi deduse din bugetul Planului, impact financiar care poate fi cuprins între 22-264 milioane euro pentru componenta nerambursabilă și între 35-426 milioane euro pentru componenta de împrumut.</p> <p>Acest dezechilibru poate conduce, în ultimă instanță, la afectarea gravă a finalizării achizițiilor publice și sectoriale, în mod special a celor privitoare la infrastructura publică și, deopotrivă, la creșterea costurilor acestor proiecte pe termen lung, precum și la aplicarea de sancțiuni.</p> <p>Prin această intervenție normativă se urmărește reglementarea posibilității prelungirii contractelor de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru care au asigurate sursele financiare parțial sau integral din Planul național de redresare și reziliență al României, ca urmare a prelungirii duratei contractelor de finanțare aferente, în scopul implementării obiectivelor de investiții și a absorbției fondurilor europene, a respectării angajamentelor luate de România cu privire la îndeplinirea țințelor și jaloanelor din PNRR, cu atât mai mult cu cât aspectele semnalate de corodonorii de reformă și/sau investiții sunt asimilate unor evenimente imprevizibile, care nu puteau fi identificate la momentul lansării procedurii de achiziție.</p> <p>Multiplele situații externe imprevizibile care nu puteau fi prevăzute anterior lansării procedurii de achiziție și care generează dificultățile în implementarea contractelor de finanțare cu fonduri alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență impun instituirea unor măsuri specifice în domeniul achizițiilor publice/sectoriale referitor la posibilitatea prelungirii respectivelor contracte.</p> <p>I. Prin prezentul act normativ se reglementează unele măsuri de modificare a duratei contractelor de achiziții publice/sectoriale ca urmare a actelor adiționale la contractele/ordinele/deciziile de finanțare.</p> <p>Prelungirea duratei contractuale este analizată de beneficiarii de fonduri PNRR prin raportare la contextul prelungirii duratei contractului de finanțare aferent și în baza justificării operatorului economic privind imposibilitatea implementării contractului de livrare produse/prestare servicii/execuție lucrări în termenul prevăzut inițial în contract, din perspectiva următoarelor condiții de</p>

	<p>imprevizibilitate cumulative:</p> <p>a) schimbarea condițiilor pe bază căroră s-a fundamentat durata inițială a contractelor, a intervenit după termenul limită pentru depunerea ofertelor;</p> <p>b) schimbarea, menționată la litera a), nu putea fi avută în vedere de către părțile contractante la momentul inițierii procedurii de atribuire, respectiv la momentul elaborării ofertei.</p> <p>Beneficiarii de fonduri PNRR vor analiza prelungirea duratei contractuale, fără a schimba caracterul general al contractului ca urmare a unor circumstanțe neprevăzute, întocmind în acest sens o notă justificativă privind îndeplinirea condițiilor cumulative prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016, respectiv art. 238 din Legea nr. 99/2016. Nota justificativă va fi aprobată de reprezentantul legal al beneficiarului, care răspunde pentru realitatea îndeplinirii condițiilor de imprevizibilitate a contractului și corectitudinea informațiilor cuprinse în aceasta.</p> <p>II. Pentru asigurarea operativă a fondurilor necesare beneficiarilor în vederea derulării/finalizării cu succes a proiectelor PNRR se impune luarea unor măsuri pentru realizarea deschiderilor de credite bugetare, precum și a plăților cu prioritate din titlurile 60 și 61, cu încadrarea în bugetul aprobat anual pentru ordonatorii principali de credite, extinzând orizontul de timp, întrucât printre problemele semnalate atât de beneficiarii de fonduri PNRR, cât și de coordonatorii de reformă și/sau investiții se regăsește lipsa finanțării cauzată de creșterea prețurilor, lipsa finanțării publice naționale, probleme de capacitate administrativă, care generează întârzieri în procesarea termenului cererilor de transfer și, mai departe, întârzierea plăților către beneficiari.</p> <p>Se propune exceptarea pentru titlurile 60 și 61 de la prevederea actuală care dispune că soldul cumulat al creditelor bugetare deschise și neutilizate la finele lunii precedente nu poate să depășească 2% din valoarea creditelor bugetare deschise cumulate aceleiași perioade.</p>
2.4. Alte informații	Nu au fost identificate.

**Secțiunea a 3-a:
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ**

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3.2 Impactul social	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.4. Impactul macroeconomic	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3.4.1. Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3.4.2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului Ajutoarelor de stat	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3.5. Impactul asupra mediului de afaceri	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3.6 Impactul asupra mediului înconjurător	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3.9. Alte informații	Nu au fost identificate.

Secțiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -						
Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
1	2	3	4	5	6	7
4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit b) bugete locale: (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuții de asigurări						
4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii						
4.3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale						
4.4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.					
4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.					
4.6. Calcule detaliate privind	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.					

fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare	
4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.	Nu este cazul. Proiectul de act normativ nu atrage majorarea cheltuielilor bugetare.
4.8. Alte informații	Nu au fost identificate.

Secțiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.	a) Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. a) Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.2 Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice	Proiectul de act normativ se circumscrie condițiilor privind modificările contractuale stabilite la nivelul legislației achizițiilor publice/sectoriale.
5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE).	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5.3.1 Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.3.2 Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.6. Alte informații	Nu au fost identificate.

Secțiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

6.1 Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6.2 Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate.	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale	A fost realizată procedura de consultare în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 635/2022 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative. Proiectul de act normativ a fost transmis pentru consultare structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, solicitându-se punct de vedere de la Asociația Comunelor din România, Asociația Municipiilor din România, Asociația Orașelor din România, respectiv de la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România.
6.4 Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6.5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi	Proiectul de act normativ este supus avizului Consiliului Legislativ.
6.6. Alte informații	Au fost solicitate puncte de vedere de la: Curtea de Conturi a României, Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României și Consiliul Concurenței.

Secțiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

7.1. Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ	În procesul de elaborare a proiectului de act administrativ au fost derulate procedurile prevăzute de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. Proiectul de act administrativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în data de 10.07.2024. Adoptarea prezentului act normativ se circumscrie reglementării unei situații urgente sau a uneia care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, având în vedere faptul că situația actuală poate genera aplicarea de sancțiuni, care constau în suspendarea definitivă a sumelor acordate de Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii parțiale a obiectivelor PNRR, sume care vor fi deduse din bugetul Planului, impact financiar care poate fi cuprins între 22-264 milioane euro pentru componenta nerambursabilă și între 35-426 milioane euro pentru componenta de împrumut
7.2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Secțiunea a 8-a
Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ	Nu au fost identificate.
8.2. Alte informații	Nu au fost identificate.

Față de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de **Ordonanță a Guvernului privind reglementarea unor măsuri pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, inclusiv reglementări necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României** care, în forma prezentată, a fost avizată de ministerele interesate și de Consiliul Legislativ și pe care îl supunem adoptării.

**MINISTRUL INVESTIȚIILOR
ȘI PROIECTELOR EUROPENE**

Adrian CÂCIU

AVIZAT:

VICEPRIM-MINISTRU,

Marian NEACȘU

**PREȘEDINTELE AGENȚIEI NAȚIONALE
PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE**

Iuliana FECLISTOV

MINISTRUL FINANȚELOR

Marcel - Ioan BOLOȘ

MINISTRUL JUSTIȚIEI

Alina - Ștefania GORGHIU