

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

### *Secțiunea 1* *Titlul actului normativ*

#### **ORDONANȚA DE URGENȚĂ** **pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**

### *Secțiunea a 2-a* *Motivul emiterii actului normativ*

#### 2.1 Sursa actului normativ

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene exercită calitatea de autoritate de management pentru gestionarea și coordonarea fondurilor externe nerambursabile alocate României pentru proiectele de infrastructură.

Luând în considerare faptul că, multe din proiectele în pregătire au prevăzută finanțarea pentru perioada 2021- 2027, necesitatea susținerii unei absorbții integrale pentru perioada 2014-2020, se impune reglementarea unor măsuri tranzitorii care să permită derularea investițiilor de către factorii implicați în condiții optime.

În implementarea proiectelor finanțate prin fonduri externe nerambursabile, beneficiarii semnalează probleme majore, determinate, în principal de întârzieri sau necorelări între diferitele autorități ale statului în emiterea avizelor/acordurilor pentru autorizarea implementării proiectelor de infrastructură;

Prin programele derulate prin fonduri externe nerambursabile, atât la nivel regional, cât și la nivel național sunt stipulate perioade clare de implementare, nerespectarea acestora atrăgând după sine blocarea finanțării externe.

În acest context, se impune reglementarea unor dispoziții legale pentru soluționarea situațiilor identificate, care să permită implementarea adecvată a tuturor proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile și maximizarea absorbției acestora, în vederea atingerii obiectivelor stabilite la nivel național și regional în raport cu Comisia Europeană.

#### 2.2 Descrierea situației actuale

Proiectele de infrastructură, atât cele de interes local implementate de autoritățile publice locale, cât și cele de interes național implementate de autoritățile publice centrale constituie o prioritate strategică la nivel național întrucât asigură dezvoltarea României și a comunităților locale pe termen lung, îmbunătățirea condițiilor de locuire și de viață, condițiilor de mobilitate dar și a celor de dezvoltare economică.

Procesul de implementare a proiectelor de infrastructură este unul greoi format din două etape principale și anume: elaborarea documentațiilor tehnico-economice, încheierea contractelor de achiziție publică precum și implementarea efectivă a proiectelor, proces care în medie durează aproximativ 3-4 ani.

Pentru a accelera procesul de implementare a proiectelor de infrastructură la nivel național au fost luate o serie de măsuri pentru a îmbunătăți acest proces, în schimb la nivel local, pentru autoritățile publice locale procesul de implementare este într-adevăr unul în continuare dificil.

Având în vedere necesitatea de a susține absorbția integrală a fondurilor europene alocate statului roman pentru perioada 2014-2020 și luând în considerare situațiile concrete cu care beneficiarii publici se confruntă în implementarea proiectelor de infrastructură, cauzate de procedurile existente de emitere a avizelor/acordurilor și a întârzierilor legate de acestea.

Ținând cont de problemele majore semnalate în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri externe nerambursabile, determinate, în principal de întârzieri sau necorelări între diferitele autorități ale statului în emiterea avizelor/acordurilor pentru autorizarea implementării proiectelor de infrastructură.

Având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, astfel că o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecințele negative identificate, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.

Neimplementarea în regim de urgență a propunerilor pentru modificarea/completarea prevederilor legislative, poate conduce la întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură finanțate prin fonduri externe nerambursabile, în cadrul unor programe naționale sau regionale, la neîncadrarea în termenele asumate, și în consecință la pierderea finanțării pentru proiectele respective.

Prezenta ordonanță de urgență privește un interes public general, deoarece, implementarea măsurilor propuse conduce la implementarea într-un termen mai scurt a proiectelor de infrastructură finanțate prin fonduri externe nerambursabile.

### 2.3 Schimbări preconizate

Prezenta ordonanță creează cadrul legal pentru asigurarea accelerării implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Pe de-o parte, se definește termenul de "infrastructură de interes public" potrivit căruia se înțeleg acele categorii de investiții care sunt proprietatea Statului Român sau, după caz, a unităților administrativ teritoriale și sunt finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Termenul se extinde și asupra proiectelor de natura mai sus menționată, dar care se află în faza anterioară acordării finanțării, respectiv în faza de pregătire.

În consecință, se modifică art. IV, V și IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice, pentru extinderea obiectului reglementării la proiectele de infrastructură de interes public, respectiv, art. 25 alin. (8) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, dat fiind faptul că avizarea și autorizarea din partea Administrației Naționale "Apele Române" a generat întârzieri în implementarea proiectelor. Prin introducerea acestei modificări se creează cadrul de urgență al autorizării lucrărilor și implementării executiei lucrărilor, nefiind necesare încheierea de protocoale și de aprobării specifice încheiate cu Administrația Națională "Apele Române".

De asemenea, se completează art. 43 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prin introducerea proiectelor de infrastructură de interes public.

Această solicitare este motivată de următoarele considerente:

- pentru fiecare aviz, avizatorii stabilesc termene de valabilitate diferite (de la un an la 2 ani) .
- pentru obținerea unui nou aviz este necesară prezentarea întregii documentații, chiar dacă între timp nu au existat nici un fel de modificări ale investițiilor
- obținerea unui nou aviz este taxată exact ca și obținerea avizului inițial.

Considerăm că o astfel de modificare ar conduce la emiterea autorizațiilor de construire într-un timp mai scurt, fără a mai fi necesară reobținerea tuturor avizelor care au fost deja obținute la faza de SF.

Altfel, pentru un SF aprobat în 2020, dar contractul de lucrări (de execuție) se va semna în 2023, este necesară reobținerea tuturor avizelor prevăzute în certificatul de urbanism emis la faza de SF.

De asemenea, precizăm că în cazul unor modificări ale investiției, avizatorii condiționează prin

aviz necesitatea reavizării/solicitării unui punct de vedere.

Modificarea articolului IX, alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5) și alin. (11) și introducerea în cadrul aceluiași articol a alineatului (2<sup>1</sup>) este determinată de extinderea acestor prevederi la nivelul proiectelor de infrastructură finanțate prin fonduri externe nerambursabile.

Au fost identificate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, altele decât cele aferente infrastructurii de transport de interes național, situații în care există culoare de expropriere, pe care există imobile, pentru care în situația reglementată actual este necesar: o autorizație de desființare, urmare a procesului de avizare, finalizarea lucrărilor de desființare, recepția lucrărilor de desființare, urmând a fi eliberată autorizația de construire și ulterior demararea lucrărilor de construire. În situația introducerii excepției timpul de implementare al realizării execuției lucrărilor se reduce semnificativ.

Necesitatea urgentării emiterii certificatelor de urbanism, a avizelor necesare și a autorizației de construire apare ca urmare a blocajelor identificate în toate aceste etape în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, care periclitează implementarea în timp util a sumelor alocate și diminuează gradul de absorbție asumat.

Totodată, se impune și introducerea unei derogări la prevederile art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.

Trecerea imobilelor din proprietatea statului în proprietatea Beneficiarilor este un proces legislativ greoi, de durată (pană la 12 luni), acesta realizându-se prin Hotărâre de Guvern conform Codului Administrativ.

Este necesară stabilirea cadrului legal prin care imobilele proprietate a statului, trec în proprietatea publică a autorităților locale beneficiare de proiecte finanțate prin fonduri externe nerambursabile, în vederea diminuării timpului necesar acestor proceduri și a accelerării implementării proiectelor.

Pe de altă parte, se intenționează extinderea dispozițiilor art. III din Ordonanța de urgență nr. 109/2022 și astfel se reglementează posibilitatea ca beneficiarii sau autoritățile publice locale în baza contractelor de implementare încheiate potrivit art. IV din OUG nr. 109/2022, alții decât operatorii regionali așa cum sunt definiți de Legea nr. 51/2006, să execute lucrări în regie proprie în cadrul proiectelor a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin utilizarea de forță de muncă, echipamente și utilaje deținute sub orice formă de către beneficiar, prin utilizarea de materiale, forță de muncă, echipamente și utilaje achiziționate cu respectarea legii, care conduc la costuri sub nivelul celor existente pe piață, pe baza unei analize de rentabilitate, care au ca finalitate recepția și punerea în funcțiune a unui proiect de infrastructură interes public.

Pentru a putea executa lucrări în regie proprie, beneficiarii în cauză ai proiectelor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) lucrările executate în regie proprie reprezintă lucrări de finalizare a unui contract de lucrări, atunci când continuarea acestora de către executantul prevăzut în contractul de lucrări a devenit imposibilă ca urmare a rezilierii sau încetării contractului;
- b) contractul de lucrări menționat la lit. a) se află, la momentul rezilierii sau încetării anticipate, la un progres fizic de cel puțin 75%;
- c) costul total estimat, fără TVA, al lucrărilor de finalizare a contractului menționat la lit. a) nu depășește 150.000.000 lei;
- d) beneficiarul nu a mai efectuat anterior lucrări în regie proprie pentru lucrări aferente contractului menționat la lit. a).

Pentru a putea fi declarate eligibile cheltuielile legate de lucrările în regie proprie care se execută în conformitate cu prevederile propuse în prezenta ordonanță de urgență, trebuie să îndeplinească condițiile generale legale de eligibilitate prevăzute la art. 2-4 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare, precum și regulile specifice și categoriile de costuri eligibile aferente lucrărilor în regie proprie prevăzute în anexa nr. 2 la OUG nr. 109/2022.</p> <p>Cheltuielile legate de lucrările în regie proprie pentru finalizarea unui contract de lucrări în condițiile stabilite la art. II alin. (4) sunt eligibile până la valoarea maximă aprobată pentru această destinație în cadrul contractului de finanțare. Orice depășire a valorii maxime este neeligibilă.</p> <p>În cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în cazul unor contracte de lucrări reziliate, beneficiarul, fiind nevoit să apeleze la o expertiză a lucrărilor executate și la stabilirea unui rest de executat, ca mai apoi să demareze o nouă procedură de achiziție, pierde timp extrem de important ce poate conduce la neincadrarea în termenele contractelor de finanțare și ale regulamentelor Europene, și astfel la pierderea finanțării nerambursabile.</p> <p>Astfel, devine necesar, crearea unui cadru legal prin care beneficiarii să își poată continua lucrările în regie proprie pentru a salva proiectele și pentru a reuși să absoarbă sumele nerambursabile alocate.</p> <p>De asemenea, se urmărește introducerea unei prevederi care reglementează posibilitatea ca beneficiarii să constituie comisii tehnico-economice, cu rol în elaborarea, urmărirea, verificarea și recepționarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de infrastructură finanțate prin fonduri externe nerambursabile.</p> <p>Ținând cont de aspectul foarte important al calității documentațiilor tehnico-economice în procesul de evaluare și contractare a proiectelor de infrastructură finanțate prin fonduri externe nerambursabile, considerăm necesar, că pentru proiectele cu o valoare mai mare de 10 mil. euro, întregul proces de realizare al acestora să fie urmărit și verificat de către o comisie de specialitate formată din minim 3 membri.</p> <p>Urmărirea atentă a documentațiilor tehnico-economice începând cu faza de elaborare a temelor de proiectare, și până la recepționarea proiectelor tehnice ar duce la proiecte mature, cu mai puține probleme în implementare și cu un grad de absorbție mai ridicat.</p> <p>Având în vedere creșterea continuă a indicilor publicați de INS de la momentul adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022, o creștere raportată la Ianuarie 2021 pentru materiale de construcții de 40%, iar pentru construcții – total 20%, iar în acest moment avem o creștere pentru materiale de construcții de 70%, iar pentru construcții - total 35%, pentru proiectele care sunt în faza finală de implementare și se pregătesc ultimele situații de lucrări, rezervele de implementare constituite în procent de 23%, respective 10% ulterior, nu ajung să acopere ajustarea reală dată de evoluția indicilor INS luați în considerare în cadrul cuprinsului ordonanței de urgență în cauză.</p> <p>4 Alte informații<br/>Nu au fost identificate</p> | <p style="text-align: center;"><b><i>Secțiunea a 3-a</i></b><br/><b><i>Impactul socioeconomic</i></b></p> <p><b>3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ</b><br/>Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.</p> <p><b>3.2 Impactul social</b><br/>Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.</p> <p><b>3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului</b><br/>Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.</p> <p><b>3.4 Impactul macroeconomic</b><br/>Măsurile propuse vin în sprijinul beneficiarilor și implicit al constructorilor, prin eliminarea unor bariere de timp care încetinesc procesul de implementare și prin</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

asigurarea unei maturități calitative a proiectelor ce sunt actualmente finanțate prin fonduri externe nerambursabile sau ce urmează a fi finanțate. Măsurile de sprijin acordate prin prezenta ordonanță influențează direct capacitatea entităților din domeniul construcțiilor, iar neadoptarea acestor măsuri de sprijin va avea ca efect grave dificultăți în desfășurarea activităților, cu impact direct asupra veniturilor la bugetului de stat, dar și asupra ratei șomajului la nivel național.

#### **3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici**

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

#### **3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat**

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

#### **3.5. Impactul asupra mediului de afaceri**

Impactul financiar va fi pozitiv prin menținerea în funcțiune a microîntreprinderilor, IMM-urilor și Întreprinderilor mari din domeniul construcțiilor și de producție existente având în vedere deblocarea șantierelor și asigurarea implementării proiectelor în condițiile actuale ale pieței.

#### **3.6 Impactul asupra mediului înconjurător**

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

#### **3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării-**

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

#### **3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile**

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

#### **3.9. Alte informații**

Nu au fost identificate

### ***Secțiunea a 4-a***

***Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri***

- În mii lei (RON)

| Indicatori                                                             | Anul curent | Următorii 4 ani |   |   |   | Media pe 5 ani |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---|---|---|----------------|
| 1                                                                      | 2           | 3               | 4 | 5 | 6 | 7              |
| <b>4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:</b> |             |                 |   |   |   |                |
| a) bugetul de stat, din acesta:                                        | -           | -               | - | - | - | -              |
| (i) impozit pe profit                                                  |             |                 |   |   |   |                |
| (ii) impozit pe venit                                                  |             |                 |   |   |   |                |
| b) bugete locale:                                                      | -           | -               | - | - | - | -              |
| (i) impozit pe profit                                                  |             |                 |   |   |   |                |
| c) bugetul                                                             | -           | -               | - | - | - | -              |

|                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| asigurărilor sociale de stat<br>(i) contribuții de asigurări                                      |   |   |   |   |   |   |
| d) alte tipuri de venituri<br>(Se va menționa natura acestora.)                                   | - | - | - | - | - | - |
| <b>4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:</b>                          |   |   |   |   |   |   |
| a) buget de stat, din acesta:<br>(i) cheltuieli de personal<br>(ii) bunuri și servicii            | - | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale:<br>(i) cheltuieli de personal<br>(ii) bunuri și servicii                        | - | - | - | - | - | - |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat:<br>(i) cheltuieli de personal<br>(ii) bunuri și servicii | - | - | - | - | - | - |
| d) alte tipuri de cheltuieli<br>(Se va menționa natura acestora.)                                 | - | - | - | - | - | - |
| <b>4.3. Impact financiar, plus/minus, din care:</b>                                               |   |   |   |   |   |   |
| a) buget de stat                                                                                  |   |   |   |   |   |   |
| b) bugete locale                                                                                  | - | - | - | - | - | - |
| <b>4.4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare</b>                          | - | - | - | - | - | - |
| <b>4.5. Propuneri</b>                                                                             | - | - | - | - | - | - |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>pentru a compensa<br/>reducerea<br/>veniturilor<br/>bugetare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |
| <b>4.6. Calcule<br/>detaliat  privind<br/>fundamentarea<br/>modific rilor<br/>veniturilor  i/sau<br/>cheltuielilor<br/>bugetare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | - | - | - | - | - |
| <b>4.7. Prezentarea,  n cazul actelor normative a c ror adaptare atrage<br/>majorarea cheltuielilor bugetare, a urm toarelor documente:</b><br>Nu au fost identificate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |
| <b>4.8. Alte informa ii</b><br>Sumele necesare punerii  n aplicare a art. II  i VIII din prezenta ordonan  de<br>urgen  vor fi suportate din fonduri europene nerambursabile, fie prin constatarea<br> ndeplinirii condi iilor de eligibilitate, fie  n condi iile stabilite prin O.U.G. nr.<br>64/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |
| <b><i>Sec iunea a 5-a</i></b><br><b><i>Efectele actului normativ asupra legisla iei  n vigoare</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |
| <b>5.1. M suri normative necesare pentru aplicarea prevederilor actului normativ</b><br>Prezentul act normativ nu se refer  la acest subiect.<br><b>5.2. Impactul asupra legisla iei  n domeniul achizi iilor publice</b><br>Prezentul act normativ nu se refer  la acest subiect.<br><b>5.3. Conformitatea actului normativ cu legisla ia UE ( n cazul proiectelor ce<br/>transpun sau asigur  aplicarea unor prevederi de drept UE)</b><br><b>5.3.1. M suri normative necesare transpunerii directivelor UE</b><br>Prezentul act normativ nu se refer  la acest subiect.<br><b>5.3.2. M suri normative necesare aplic rii actelor legislative UE</b><br>Prezentul act normativ nu se refer  la acest subiect.<br><b>5.4. Hot r ri ale Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene –</b><br>Prezentul act normativ nu se refer  la acest subiect.<br><b>5.5. Alte acte normative  i/sau documente interna ionale din care decurg<br/>angajamente asumate</b><br>Prezentul act normativ nu se refer  la acest subiect.<br><b>5.6. Alte informa ii</b><br>Nu au fost identificate |   |   |   |   |   |   |
| <b><i>Sec iunea a 6-a</i></b><br><b><i>Consult rile efectuate  n vederea elabor rii actului normativ</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |
| <b>6.1. Informa ii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea<br/>actelor normative</b><br>Av nd  n vedere necesitatea de a sus ine absorb ia integral  a fondurilor europene<br>alocate statului roman pentru perioada 2014-2020,  i lu nd  n considerare situa iile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |

concrete cu care beneficiarii publici se confruntă în implementarea proiectelor de infrastructură, din pricina procedurilor existente de emitere a avizelor/acordurilor și a întârzierilor legate de acestea, ținând cont de problemele majore semnalate în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri externe nerambursabile, determinate, în principal de întârzieri sau necorelări între diferitele autorități ale statului în emiterea avizelor/acordurilor pentru autorizarea implementării proiectelor de infrastructură, precum și având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, astfel că o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecințele negative identificate, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.

## **6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate**

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

## **6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale**

A fost realizată procedura de consultare în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 635/2022 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, respectiv s-a solicitat emiterea unui punct de vedere de către Asociația Comunelor din România, Asociația Municipiilor din România, Asociația Orașelor din România, respectiv Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România.

## **6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative**

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

## **6.5. Informații privind avizarea de către:**

- a) Consiliul Legislativ- : Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ prin avizul nr...../2022.
- b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării
- c) Consiliul Economic și Social
- d) Consiliul Concurenței –
- e) Curtea de Conturi –

## **6.6. Alte informații -**

S-a solicitat punctul de vedere de la Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României, Consiliul Concurenței, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Național de Statistică, Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Institutul Național de Statistică a/nu a transmis observații prin adresa nr. ....

Departamentul pentru Lupta Antifraudă a/nu a transmis observații, prin adresa nr. ....

Comisia Națională de Strategie și Prognoză a transmis faptul că nu sunt observații, prin adresa nr. ....

Ministerul Afacerilor Externe a transmis faptul că nu este necesar avizul cu privire la proiect, prin adresa .....

Institutul Național de Statistică a/ nu a transmis observații prin adresa nr. ....

Consiliul Concurenței a/ nu a transmis observații asupra proiectului de act normativ, prin adresa nr. ....

### ***Secțiunea a 7-a***

#### ***Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea actului normativ***

##### **7.1. Informarea societății civile cu privire la elaborarea actului normativ**

Prezentul act normativ respectă prevederile art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene la data de 08 octombrie 2022.

Declanșarea crizei pe piața construcțiilor care are un caracter imprevizibil și este considerată cauză care nu depinde de acțiunea părților contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, dar și a celor de furnizare echipamente, consecința fiind blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaționale/naționale finanțate din fonduri pe care România le are de îndeplinit în cadrul politicii de coeziune 2014-2020 sau alte politici europene relevante a determinat adoptarea, în regim de urgență, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Cu toate acestea, se constată și alte cauze pentru întârzierile în implementare (avize, acorduri, autorizații, etc) care trebuie de urgență reglementate luând în considerare perioada de timp rămasă până la limita de eligibilitate a cheltuielilor în perioada de programare 2014- 2020, respectiv 31 decembrie 2023.

##### **7.2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării actului normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice**

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

##### **7.3. Alte informații**

Nu au fost identificate

### ***Secțiunea a 8-a***

#### ***Măsurile privind implementarea, monitorizarea și evaluarea actului normativ***

##### **8.1. Măsurile de punere în aplicare a actului normativ**

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

##### **8.2. Alte informații**

Nu au fost identificate

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Ordonanță de urgență a Guvernului pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care în forma prezentată a fost avizată de instituțiile interesate și de către Consiliul Legislativ și pe care o supunem adoptării.

**MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE,**

**MARCEL-IOAN BOLOȘ**

**MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR,**

**TÁNCZOS BARNA**

**MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRIILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI,**

**CSEKE ATTILA - ZOLTÁN**

**AVIZAT:**

**VICEPRIM-MINISTRU,  
MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI  
INFRASTRUCTURII,**

**SORIN MIHAI GRINDEANU**

**MINISTRUL FINANȚELOR,**

**ADRIAN CÂCIU**

**MINISTRUL JUSTIȚIEI,**

**MARIAN - CĂTĂLIN PREDOIU**