

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind transmiterea obiectivului de investiții “Sistem hidrotehnic DUNĂRE-OLT, Derivația Drăgănești, etapa I-a, județul Olt și Teleorman” și a mijlocului fix „Sistem hidrotehnic OLT-VEDEA-NEAJLOV, Derivație Ipotești” din administrarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare		
Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ		
2.1.	Sursa proiectului de act normativ	<u>DERIVAȚIA DRĂGĂNEȘTI</u> Obiectivul de investiții “Sistem hidrotehnic DUNĂRE-OLT, Derivația Drăgănești, etapa I-a, județul Olt și Teleorman” a fost aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr.394/01.XII.1986, pentru realizarea unei derivații în lungime de 63,7 Km (etapa I-a) între râul Olt și râul Teleorman. Scopul acestei derivații era de a asigura irigarea unei suprafețe de S=186.000 ha, teren arabil.
2.2.	Descrierea situației actuale	<u>DERIVAȚIA DRĂGĂNEȘTI</u> Execuția lucrărilor a început derogatoriu în octombrie 1984 în principal pe tronsonul cuprins între râul Olt, Km 0+000 al derivației și râul Vedea, Km 25+000, cu o concentrare mai mare până la râul Călmățui, Km 11 +800. După anul 1989, această investiție a fost analizată în C.T.E. al Ministerului Mediului (aprilie 1991), stabilindu-se următoarele măsuri: - încetarea execuției lucrărilor pe tronsonul cuprins între râul Călmățui, km 11 +800 și râul Teleorman, km 63+ 700; - finalizarea lucrărilor cuprinse între r.Olt Km 0+000 și r.Călmățui Km11 +800 cu excepția stațiilor de pompare S.P.A. și S.R.P.A. la care s-a prevăzut execuția numai a plotului central și respectiv a plotului lateral dreapta; - conservarea lucrărilor și eliberarea terenurilor ocupate temporar cu deponii de pământ pe tronsonul cuprins între r.Călmățui Km 11+800 și r.Vedea Km.25+000. În anul 1994 s-au analizat măsurile de conservare a lucrărilor pe tronsonul cuprins între r. Călmățui km 11+800 și râul Vedea km 25+000 propunându-se numai lucrări de reconstrucție ecologică a

		zonei (nivelări, plantații etc.) fără transportul pământului existent în deponii. Având în vedere stadiul execuției lucrărilor până în anul 2001, a situației amenajărilor suprafețelor în vederea irigației, a valorilor fondurilor fixe imobilizate, prin avizul C.T.E. al Ministerului Mediului nr. 44/30 iunie 2001 s-au prevăzut lucrări de conservare a construcțiilor și a echipamentelor pe tronsonul cuprins între râul Olt km 0+000 și râul Călmățui km 11+800 și montarea unei stații de pompare de umplere a canalelor, pentru a se asigura capacitatea de cca. 3000 ha irigate și 3,3 km derivație canal casetat. Obiectivul de investiții “Sistem hidrotehnic DUNĂRE-OLT, Derivația Drăgănești, etapa I-a, județul Olt și Teleorman” este alcătuit din următoarele tronsoane caracteristice: • Priza de apă – este amplasată pe malul stâng al localității Drăgănești de pe râul Olt, care asigură captarea și folosirea volumului de apă cuprins între cotele 77 mdM și 84.60 mdM al lacului de acumulare Drăgănești. • Aducțiunea de luncă – face legătura între priza de apă și baza primei terase, realizată printr-un canal casetat din beton armat, care lucrează sub presiune. Canalul casetat este îngropat, are lungimea de 3050 m și este realizat din trei fire, două de 5x5m și un fir de 5x4m. Soluția adoptată de aducțiune subpresiune permite subtraversarea căilor de comunicații din zonă (drumuri, căi ferate). • Stația de pompare SPA amplasată la baza primei terase, echipată cu 13 electropompe tip MV 2002 are un debit final, instalat de 150 mc/s. Stația este concepută în 3 ploturi, unul central echipat cu 5 pompe și 2 ploturi laterale identice echipate cu 4 pompe fiecare. Stația asigură transportul apei pe prima terasă a interspațiului Olt – Vedea prin intermediul unor conducte de refulare (Dn 3200 și 3600 mm). • Canal de legătură în lungime de 1400 m conduce apa la baza celei de a doua terase. Canalul are o secțiune transversală trapezoidală cu 10 m lățime la bază și taluze de 1:3. • Stație de repompare SRP – amplasată la baza celei de a doua terase echipată cu 12 pompe tip MVBB cu carcase din beton armat și concepută să asigure un debit de 150 mc/s. Transportul apei pe cea de a doua terasă se realizează prin 12 conducte de refulare. Stația este concepută în două ploturi simetrice echipate cu 6 agregate fiecare. Lucrările la bazinul de aspirație și refulare au fost terminate, stația de pompare propriu-zisă are partea de infrastructură terminată, iar partea de suprastructură este executată în cea mai mare parte. • Canalul magistral de terasă în lungime totală de 58 km care
--	--	--

		asigură prelevarea unui debit de 78 mc/s pentru irigarea suprafeței de 185.780 ha. Secțiunea transversală este trapezoidală având lățimea la bază de 7 m. Au fost terminate lucrările din primul tronson pe o lungime de 7140 m. Valoarea lucrărilor executate până în prezent este de: 46.533.361,43 lei, din care: 18.698.361,43 lei imobilizări corporale în curs de execuție și 27.835.000,00 lei mijloc fix constituit nr. M F 114350, În anul 2007, Direcția Apelor Olt a întocmit documentația faza Proiect tehnic + Detalii de execuție pentru Obiectul "Stație de pompare de umplere canale" care în urma avizării în C.T.E. A.N. "Apele Române" a intrat în execuție. "Stația de pompare de umplere" a fost amplasată în incinta stației de pompare SPA Drăgănești: Debitul instalat în stația de pompare de umplere va fi: • Etapa I-a 1000 mc/ora • Etapa a II-a suplimentare cu încă 1000 mc/ora Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un post de transformare 20/0,4 kV amplasat adiacent clădirii SPA Drăgănești, legat la LEA 20 kV existentă în vecinătatea SPA Drăgănești. Avizul nr. 16/1991 C.T.E emis de Ministerul Mediului prevedea o capacitate de 14.423 ha irigate și 11,8 km derivație. Realizarea capacității de irigare este condiționată de terminarea stațiilor de pompare și a rețelei de irigații de către A.N.I.F., dar în special de realizarea unei linii electrice de 110 kV și două stații de transformare de 110/6 kW, investiție conexă prevăzută a fi realizată de CONEL Pitești. Lucrările la stațiile de transformare au început înainte de anul 1989 dar au fost abandonate de către investitor în anul 1992 fără a fi asigurată paza obiectivelor realizate, ceea ce a condus la dispariția acestora. Antreprenorul a executat lucrări în perioada 2002-2012, ulterior acest obiectiv nemaifiind cuprins în Listele program de investiții anuale. Deși nu au mai fost aprobate resurse financiare pentru această investiție, antreprenorul a asigurat paza din resurse proprii, acest lucru impunându-se deoarece în trecut s-au înregistrat furturi de echipamente din stațiile de pompare și vandalisme, iar pagubele au fost suportate de constructor. În anul 2015 a fost efectuată recepția parțială la terminarea lucrărilor de conservare (PVRTL nr. 17687/30.10.2015), comisia de recepție recomandând întreprinderea demersurilor privind predarea capacităților de lucrări realizate către ANIF, unitate care poate asigura distribuirea apei în condiții de eficiență în cazul amenajărilor de irigații și exploatarea în condiții normale.
--	--	--

DERIVAȚIA IPOTEȘTI

Sistemul hidrotehnic OLT-VEDEA-NEAJLOV, Derivație Ipotești este în conservare, având o valoare de **15.839.216,38 lei**

**din care: 15.735.916,38 lei mijloc fix constituit nr. M F 114353 si
103.300,00 lei mijloc fix constituit nr. M F 65365,**

Această derivație a funcționat până în anul 1994 și a fost proiectată să asigure irigarea unei suprafețe de teren agricol de 41.590 ha.

Din această suprafață a fost amenajată și recepționată cu lucrări de îmbunătățiri funciare suprafața de 4.860 ha, din care 3.704 ha aparținând Amenajării Ipotești și 1156 ha aparținând Amenajării Drăgănești.

Date generale

- Proiectant general: ISPIF București
- Executant: TLHS București - Șantier Drăgănești
- Perioada de execuție: 1983-1988
- Amplasament: în apropierea localității Coteana, județul Olt
- Rol: asigurarea apei provenite din Acumularea Ipotești de pe râul Olt pentru irigarea unei suprafețe de teren agricol de 41 590 ha.

PĂRȚI COMPONENTE

- **Priza de apă**

- amplasată pe malul stâng al râului Olt, amonte cca 400 m de barajul Ipotești.
- În prezent, priza este închisă, pusă la uscat, cu mici pierderi tehnologice.

- **Conducta de aspirație**

- Aspirația se face prin 4 conducte metalice cu L= 185 m, Dn = 2000 mm, ce supratraversează contracanalul de pe malul stâng, așezate pe reazeme și prevăzute cu compensatoare.

- **Stația de pompare SPA Ipotești**

- în conservare prin închiderea cu zidărie din BCA a geamurilor proiectate, precum și refacerea hidroizolației și sudarea ușilor metalice de acces.
- construită pentru un debit instalat Q=25 mc/s.
- echipată cu patru pompe RV, Q=6.25 mc/s, acționate de motoare sincron MSV 2400/80-16, cu P=4000kw.
- Alimentarea cu energie electrică se face prin postul TRAFO amplasat în partea de N a Stației de pompare (actualmente dezafectat), alimentat de o linie electrică pe stâlpi din beton de 20KV

		cu L=4,256 km. Conductă refulare - Este compusă din 2 fire metalice Dn 2600mm, L=2400m, din care 300 m este lipsă (sustrasă). Cu ajutorul ei apa era transportată în bazinul de refulare ce se continuă cu un canal deschis, betonat în terasă. Canal terasă - Canalul Terasă este betonat, cu secțiune trapezoidală. - În capătul acestuia este construită SRP Fântaneanca (aparținând ANIF). - Pe traseul canalului, aflat în buna stare, se află construit Sifonul Miloveanu ce subtraversează valea cu același nume, Valea Miloveanu Sifon Miloveanu - Sifonul Miloveanu este construit în vederea subtraversării pr. Miloveanu și este funcțional. - Este tip casetă din beton armat cu L=400 m. Drum tehnologic - Pe malul stâng al Canalului Terasă s-a construit un drum tehnologic în vederea asigurării accesului mijloacelor de transport tehnologic, în caz de necesitate. - Este construit din dale din beton, carosabile, pe o lungime de cca 3,50 km. Canton exploatare cu anexă (magazie) - În apropierea stației de pompare SPA Ipotești, s-a construit un canton de exploatare, P+1 și o anexă (magazie), împrejmuit cu plasă de sârmă pe stâlpi metalici. - suprafața S curte=2480mp, - S canton=106 mp, - S magazie = 85 mp. ABA OLT propune predarea capacităților de lucrări realizate către ANIF, unitate de profil care poate asigura distribuirea apei în condiții de eficiență în cazul amenajărilor de irigații și exploatarea în condiții normale. De asemenea, în ceea ce privește cele două derivații putem menționa următoarele aspecte: Suprafața deservită de Derivația Drăgănești pe județul Olt ar fi trebuit să fie de 48606 ha împărțită pe două amenajări Ipotești I Sud – 14725 ha și Ipotești II Sud – 33881 ha. Din amenajarea Ipotești I sud s-a executat parțial canalul CA1 pe o
--	--	---

		lungime de aproximativ 3700 m. Pe acest canal sunt amplasate 4 stații monofilare care au o suprafață de aproximativ 500 ha și o stație SPP10 cu o suprafață de 4135 ha. Execuția acestor lucrări a fost stopată după 1989. La amenajarea Ipotești II Sud nu s-a început execuția. Pentru funcționarea acestor două amenajări trebuie puse în funcțiune cele două stații SPA și SRP Drăgănești care fac parte din Derivație. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare este instituție publică în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar infrastructura principală de irigații din administrarea Agenției se reabilitează în prezent prin Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, a cărui implementare vizează amenajările de irigații din domeniul public al statului. În procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ au avut loc consultări cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare și Administrația Națională “Apele Române”. În data de 07.02.2022 s-au întâlnit comisiile de verificare și estimare a bunurilor aferente Sistemului hidrotehnic Dunăre-Olt, Derivația Drăgănești, respectiv derivația Ipotești pentru verificarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare aflată în administrarea Administrației Naționale “Apele Române”. În urma întâlnirii a fost încheiat un proces verbal de inventariere între Administrația Națională “Apele Române ” și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. În data de 06.02.2023 în cadrul Consiliului de Conducere din cadrul Administrației Naționale “Apele Române” membrii consiliului de conducere aprobă cu unanimitate de voturi demararea procedurilor de transmitere a obiectivului de investiții “Sistem hidrotehnic DUNĂRE-OLT, Derivația Drăgănești, etapa I-a, județul Olt și Teleorman” și mijlocul fix „Sistem hidrotehnic OLT-VEDEA-NEAJLOV, Derivație Ipotești” din administrarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.
2.3.	Schimbări preconizate	Prezentul proiect de act normativ prevede următoarele măsuri: 1) transmiterea obiectivului de investiții “Sistem hidrotehnic DUNĂRE-OLT, Derivația Drăgănești, etapa I-a, județul Olt și Teleorman” și mijlocul fix „Sistem hidrotehnic OLT-VEDEA-NEAJLOV, Derivație Ipotești” din administrarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, după cum

		urmează: a) Obiectivul de investiții “Sistem hidrotehnic DUNĂRE-OLT, Derivația Drăgănești, etapa I-a, județul Olt și Teleorman” cuprinzând următoarele tronsoane caracteristice: • Priza de apă – este amplasată pe malul stâng al loc. Drăgănești de pe râul Olt, care asigură captarea și folosirea volumului de apă cuprins între cotele 77 mdM și 84.60 mdM al lacului de acumulare Drăgănești. • Aducțiunea de luncă – face legătura între priza de apă și baza primei terase, realizată printr-un canal casetat din beton armat, care lucrează sub presiune. Canalul casetat este îngropat, are lungimea de 3050 m și este realizat din trei fire, două de 5x5m și un fir de 5x4m. Soluția adoptată de aducțiune subpresiune permite subtraversarea căilor de comunicații din zonă (drumuri, căi ferate). • Stația de pompare SPA amplasată la baza primei terase, echipată cu 13 electropompe tip MV 2002 are un debit instalat de 150 mc/s. Stația este concepută în 3 ploturi, unul central echipat cu 5 pompe și 2 puțuri laterale identice echipate cu 4 pompe fiecare. Stația asigură transportul apei pe prima terasă a interspațiului Olt–Vedea prin intermediul unei conducte de refulare (Dn 3200 și 3600 mm). • Canal de legătură în lungime de 1400 m care conduce apa la baza celei de a doua terase. Canalul are o secțiune transversală trapezoidală cu 10 m lățime la bază și taluze de 1:3. • Stație de repompare SRP – amplasată la baza celei de a doua terase echipată cu 12 pompe tip MVBB cu carcase din beton armat și concepută să asigure un debit de 150 mc/s. Transportul apei pe cea de a doua terasă se realizează prin 12 conducte de refulare. Stația este concepută în două ploturi simetrice echipate cu 6 agregate fiecare. Lucrările la bazinul de aspirație și refulare au fost terminate, stația de pompare propriu-zisă are partea de infrastructură terminată, iar partea de suprastructură este executată în cea mai mare parte. • Canalul magistral de terasă în lungime totală de 58 km care asigură prelevarea unui debit de 78 mc/s pentru irigarea suprafeței de 185.780 ha. Secțiunea transversală este trapezoidală având lățimea la bază de 7 m. Au fost terminate lucrările din primul tronson pe o lungime de 7140 m. b) Mijlocul fix “Sistem hidrotehnic OLT-VEDEA-NEAJLOV, Derivație Ipotești” cuprinzând următoarele tronsoane caracteristice: • Priza de apă- amplasată pe malul stâng al râului Olt, amonte
--	--	---

		cca 400 m de barajul Ipotești. - În prezent, priza este închisă, pusă la uscat, cu mici pierderi tehnologice. • Conducta de aspirație - Aspirația se face prin 4 conducte metalice cu $L = 185$ m, $D_n = 2000$ mm, ce supratraversează contracanalul de pe malul stâng, așezate pe reazeme și prevăzute cu compensatoare. • Stația de pompare SPA Ipotești- în conservare prin închiderea cu zidărie din BCA a geamurilor proiectate, precum și refacerea hidroizolației și sudarea ușilor metalice de acces. - construită pentru un debit instalat $Q = 25$ mc/s. - echipată cu patru pompe RV, $Q = 6.25$ mc/s, acționate de motoare sincron MSV 2400/80-16, cu $P = 4000$kw. - Alimentarea cu energie electrică se face prin postul TRAFO amplasat în partea de N a Stației de pompare (actualmente dezafectat), alimentat de o linie electrică pe stâlpi din beton de 20KV cu $L = 4,256$ km. • Conductă refulare - Este compusă din 2 fire metalice $D_n 2600$mm, $L = 2400$m, din care 300 m este lipsă (sustrasă). Cu ajutorul ei apa era transportată în bazinul de refulare ce se continuă cu un canal deschis, betonat în terasă. • Canal terasă - Canalul Terasă este betonat, cu secțiune trapezoidală. - În capătul acestuia este construită SRP Fântânceanca (aparținând ANIF). - Pe traseul canalului, aflat în bună stare, se află construit Sifonul Miloveanu ce subtraversează valea cu același nume, Valea Miloveanu • Sifon Miloveanu- Sifonul Miloveanu este construit în vederea subtraversării pr. Miloveanu și este funcțional. - Este tip casetă din beton armat cu $L = 400$ m. • Drum tehnologic- Pe malul stâng al Canalului Terasă s-a construit un drum tehnologic în vederea asigurării accesului mijloacelor de transport tehnologic, în caz de necesitate. - Este construit din dale din beton, carosabile, pe o lungime de cca 3,50 km. • Canton exploatare cu anexă (magazie) - În apropierea stației de pompare SPA Ipotești, s-a construit un canton de exploatare, P+1 și o anexă (magazie), împrejmuit cu plasă de sârmă pe stâlpi metalici.
--	--	---

		- suprafața S curte=2480mp, - S canton=106 mp, - S magazie = 85 mp. 2) transmiterea “Sistem hidrotehnic DUNĂRE-OLT, Derivația Drăgănești, etapa I-a, județul Olt și Teleorman” și mijlocul fix „Sistem hidrotehnic OLT-VEDEA-NEAJLOV, Derivație Ipotești” a) transmiterea bunurilor aflate în domeniul public al statului aferente obiectivelor “Derivație Drăgănești și Derivație Ipotești județul Olt” astfel: - Derivație Drăgănești nr. MF 114350, valoare – 27.835.000,00 lei compusă din: priza de apă intravilan, aducțiune canal casetat 3,1 km Drăgănești, Stații de pompare SPA și SRP Drăgănești, canal legătură=1,4 km, canal terasă=7,4km, conductă de legătură DN 600 + 18.698.361,43 lei imobilizări corporale în curs de execuție - Derivație Ipotești nr. MF 114353, valoare – 15.735.916,38 lei compusă din: Priză de apă acumulare Ipotești, conductă aspirație, Stație SPA, conductă refulare, canal terasă, canal Coteana-Bucov=1.315 km, sifon Miloveanu=0,4 km, b) Obiectivul de investiții “Sistem hidrotehnic DUNĂRE-OLT, Derivația Drăgănești, etapa I-a, județul Olt și Teleorman” și mijlocul fix „Sistem hidrotehnic OLT-VEDEA-NEAJLOV, Derivație Ipotești” se realizează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform reglementărilor legale în vigoare referitoare la obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice. 3) completarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.793/2016, cu obiectivele ”Derivație Drăgănești și Derivație Ipotești județul Olt”. 4) încheierea protocolului de predare–preluare a bunurilor imobile recepționate și înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, precum și a obiectivului, lucrărilor în curs de execuție și a mijlocului fix, aferente obiectivului “Sistem hidrotehnic DUNĂRE - OLT, Derivația Drăgănești, etapa I-a, județul Olt și Teleorman” și mijlocul fix „Sistem hidrotehnic OLT – VEDEA -NEAJLOV, Derivație Ipotești”, între Administrația Națională “Apele Române” și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. 5) actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevăzut în anexele la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului, de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Agriculturii și
--	--	--

		Dezvoltării Rurale, împreună cu Ministerul Finanțelor
2.4.	Alte informații	Nepromovarea în regim de urgență a prezentului proiect de act normativ ar avea consecințe negative prin: - neîndeplinirea imperativului social de asigurare a securității alimentare în condiții de factori climatici nefavorabili, - nedezvoltarea sectorului zootehnic în zonă, care este direct corelat cu un sector de producție vegetală puternic, - menținerea decalajului localităților din spațiul rural în cauză, față de localități aflate în areale irigate unde se dezvoltă atât activități agricole și activități conexe, cu atragere de forță de muncă, - neutilizarea resursei umane disponibile în zonă, cu impact social negativ generat de neasigurarea locurilor de muncă necesare.
Secțiunea a 3-a Impactul socioeconomic		
3.1.	Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ	În timpul dezvoltării proiectului, impactul prognozat asupra mediului socio-economic va fi pozitiv. Realizarea lucrărilor de irigații vor fi de mare ajutor în vederea combaterii secetei în contextul schimbărilor climatice ale căror efecte se simt din ce în ce mai mult.
3.2.	Impactul social	Prevederile prezentului proiect de act normativ stimulează crearea de noi locuri de muncă în zonă, aferente lucrărilor de realizare și reabilitare necesare finalizării obiectivului de investiții “Sistem hidrotehnic DUNĂRE - OLT, Derivația Drăgănești, etapa I-a, județul Olt și Teleorman” și mijlocul fix „Sistem hidrotehnic OLT-VEDEA-NEAJLOV, Derivație Ipotești”.
3.3.	Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3.4.	Impactul macroeconomic	Adoptarea măsurilor cuprinse în prezentul proiect de act normativ asigură premisele necesare aplicării irigațiilor pe o suprafață de circa: Ipotești 41.590 ha și Drăgănești 186 mii ha în fază finală, cu rol determinant în obținerea de producții sigure și stabile, cu randamente crescute, pe terenuri cu clase ridicate de fertilitate, dar supuse unor factori climatici nefavorabili. De asemenea, se creează disponibilități de export pentru produsele agricole obținute, dezvoltarea sectorului agricol în arealul deservit de canal, evitarea degradării solului.

3.4.1.	Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.				
3.4.2.	Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.				
3.5.	Impactul asupra mediului de afaceri	Prevederile prezentului proiect de act normativ stimulează dezvoltarea atât a afacerilor din sectorul agricol în zonă, cât și a activităților și serviciilor conexe, inclusiv a unităților producătoare de componente ale infrastructurii de irigații.				
3.6.	Impactul asupra mediului înconjurător	Prevederile prezentului proiect de act normativ stimulează combaterea secetei și a efectelor schimbărilor climatice.				
3.7.	Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.				
3.8.	Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.				
3.9.	Alte informații	Nu au fost identificate				
Secțiunea a 4-a						
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri						
- în mii lei (RON) –						
Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani				Media pe cinci ani
1	2	3	4	5	6	7
4.1. Modificări ale veniturilor bugetare,	-	-	-	-	-	-

plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acesta:						
(i) impozit pe profit	-	-	-	-	-	-
(ii) impozit pe venit						
b) bugete locale						
(i) impozit pe profit	-	-	-	-	-	-
(ii) impozit pe venit						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
(i) contribuții de asigurări	-	-	-	-	-	-
(ii) contribuții de asigurări						
d) alte tipuri de venituri (se va menționa natura acestora)	-	-	-	-	-	-
4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:	-	-	-	-	-	-
a) buget de stat, din acesta:						
(i) cheltuieli de personal	-	-	-	-	-	-
(ii) bunuri și servicii						
b) bugete locale:						
(i) cheltuieli de personal	-	-	-	-	-	-
(ii) bunuri și servicii						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
(i) cheltuieli de personal	-	-	-	-	-	-
(ii) bunuri și servicii						
d) alte tipuri de cheltuieli (se va menționa natura acestora)	-	-	-	-	-	-
4.3. Impact financiar, plus/minus, din care:	-	-	-	-	-	-
a) buget de stat	-	-	-	-	-	-
b) bugete locale	-	-	-	-	-	-
4.4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare	-	-	-	-	-	-
4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare	-	-	-	-	-	-

4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare	-	-	-	-	-	-
4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:	-	-	-	-	-	-
a) fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizate; b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.	-	-	-	-	-	-
4.8. Alte informații	Nu este cazul					
Secțiunea a 5-a						
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare						
5.1.	Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ	a) Acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a prezentului proiect de act normativ: Hotărâre a Guvernului pentru completarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.793/2016, cu obiectivul “Sistem hidrotehnic DUNĂRE - OLT, Derivația Drăgănești, etapa I-a, județul Olt și Teleorman” și mijlocul fix “Sistem hidrotehnic OLT-VEDEA-NEAJLOV, Derivație Ipotești”. Hotărâre a Guvernului prin care se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cuprins în anexele la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006, cu modificările și completările ulterioare, de către Ministerul, Mediului Apelor și Pădurilor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu Ministerul Finanțelor, b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții:				

		Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea protocolului de predare-preluare a bunurilor imobile recepționate și înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, precum și a obiectivului, lucrărilor în curs de execuție și a mijlocului fix, aferent obiectivului “Sistem hidrotehnic DUNĂRE - OLT, Derivația Drăgănești, etapa I-a, județul Olt și Teleorman” și mijlocul fix „Sistem hidrotehnic OLT-VEDEA-NEAJLOV, Derivație Ipotești”, între Administrația Națională “Apele Române” și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.
5.2.	Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice	Nu este cazul
5.3.	Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE).	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.3.1.	Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.3.2.	Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative ale UE	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.4.	Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.5.	Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.6.	Alte informații	Nu au fost identificate
Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ		
6.1.	Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6.2.	Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme	În procesul de elaborare a prezentului act normativ au avut loc consultări cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare și Administrația Națională “Apele Române”.

	implicate	
6.3.	Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6.4.	Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6.5.	Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi	Proiectul de act normativ urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ.
6.6.	Alte informații	Nu este cazul
Secțiunea a 7-a Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ		
7.1.	Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ	În elaborarea proiectului de act normativ a fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare.
7.2.	Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Secțiunea a 8-a Măsurile de implementare		
8.1.	Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ	Instituțiile publice responsabile cu implementarea măsurilor cuprinse în prezentul proiect de act normativ sunt Ministerul Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională "Apele Române" și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de

		Îmbunătățiri Funciare.
8.2.	Alte informații	Predarea-preluarea bunurilor aflate în domeniul public al statului aferent obiectivului de investiții “Sistem hidrotehnic DUNĂRE - OLT, Derivația Drăgănești, etapa I-a, județul Olt și Teleorman” și mijlocul fix „Sistem hidrotehnic OLT-VEDEA-NEAJLOV, Derivație Ipotești”, se face pe bază de protocol încheiat între Administrația Națională “Apele Române” și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea obiectivului de investiții “Sistem hidrotehnic DUNĂRE-OLT, Derivația Drăgănești, etapa I-a, județul Olt și Teleorman” și mijlocul fix „Sistem hidrotehnic OLT-VEDEA-NEAJLOV, Derivație Ipotești” din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională ”Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare”, care în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate și pe care îl supunem spre adoptare.

**MINISTRUL MEDIULUI, APELOR
ȘI PĂDURILOR**

Barna TÁNCZOS

**MINISTRUL AGRICULTURII ȘI
DEZVOLTĂRII RURALE**

Petre DAEA

AVIZĂM:

VICEPRIM-MINISTRU

Hunor KELEMEN

MINISTRUL FINANTELOR

Adrian CÂCIU

MINISTRUL JUSTIȚIEI

Marian-Cătălin PREDOIU